Desperdícios dos materiais na construção civil em Florianópolis: análise das causas e efeitos sobre o custo total dos insumos, em 1990/2000 by Dias, Ronaldo
UNIVERSIDADE FEDERAL DE sANTA CATARINA 
CENTRO SÓCIO-ECONOMICO 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
DESPERDÍCIO DE MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM FLORIANÓPOLIS: 
Análise das causas e efeitos sobre o custo total dos insumos, em 1990/2000 
RONALDO DIAS 
Florianópolis, junho de 2001.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE sANTA CATARINA 
cENTRo sÓc1o-EcoNÓMIco 
DEPARTAMENTO DE EcoNoM1A 
cURso DE GRADUAÇÃD EM c1ÊNc1As EcoNôM1cAs 
A Banca Examinadora resolveu atribuir a nota ................... ..ao aluno Ronaldo Dias na disciplina 
CNM 5420 ~ Monografia, pela apresentação deste trabalho. 
Banca Examinadora: ' T' 
Pr'›“,_;,zzfzP'.fI'!2-37-3f1?› 
Presidente 
Prof. Francisco de Assis Cordeiro 
Membro 
Prof. João Serafim Tusi da Silveira 
Membro
ll 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE sAN'rA CATARINA 
CENTRO sÓcIo-EcoNôMIco 
DEPARTAMENTD DE EcoNo1v11A A cURso DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS EcoNo1vIIcAs 
DESPERDÍCIOS DOS MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM FLORIANÓPOLIS: 
Análise das causas e efeitos sobre o custo total dos insumos, em 1990/2000. 
Monografia submetida ao Departamento de Ciências Econômicas para obtenção de carga horária 
na disciplina CNM 5420 - Monografia 
Por Ronaldo Dias 
Orientadora: Prof ° Maria de Lourdes Pereira Dias 
Área de Pesquisa: Economia Industrial 
Palavras - Chaves: 1 - Insumos 
2 - Construção civil 
3 - Custos 
Florianópolis, junho de 2001.
iii 
AGRADECIMENTOS 
À Professora Maria de Lourdes pela sua orientação, aos meus estimados pais, Luiz Gonzaga 
Dias e Yolanda Carioni Dias, pelas oportunidades e pela luta conjunta, à minha noiva, Vanise 
Deschamps, pela compreensão, e ao Senhor Deus pela vida.
LISTA DE FIGURAS 
Figura 1- Evolução do desempenho e as dificuldades financeiras das empresas da 
construção civil, descontado o centro (50), Brasil .................................................... ..8 
Figura 2- Classificação dos desperdícios segundo o controle ........................................... ._ 
Figura 3- Participação percentual média dos principais materiais sobre o custo total 
dos materiais utilizados em uma obra ...................................................................... ..34 
Figura 4- Madeiras para caixarias na fase de estrutura. ......................................................... ..36 
Figura 5- Sobra de madeiras utilizadas em caixarias ............................................................. ..37 
Figura 6- Tijolos armazenados ............................................................................................... ..4O 
Figura 7- Carrinho para transporte de argamassa .............................................................. .. 
Figura 8- Sacos de cimento armazenados ............................................................................ ..
LISTA DE TABELAS 
Tabela l- Desempenho e dificuldades das empresas da construção civil .............................. ..7 
Tabela 2- Sondagem nacional da indústria da construção civil .............................................. ..9 
Tabela 3- Número de admissões e demissões na construção civil em Santa Catarina 
entre 01/1999 e 09/2000 ......................................................................................... ..11 
Tabela 4- Número de admissões e demissões na construção civil em Florianópolis 
entre 01/ 1999 e 09/2000 ......................................................................................... ..12 
Tabela 5- Materiais que compõem o Grupo A ..................................................................... ..32 
Tabela 6- Desperdício de materiais na fase de execução de estruturas 
em edificações prediais ........................................................................................... ..37 
Tabela 7- Desperdício de materiais na fase de alvenaria em edificações prediais ................ ..42 
Tabela 8- Desperdício de materiais na fase de revestimento em edificações prediais .......... ..43 
Tabela 9- Participação percentual dos materiais do Grupo da Curva ABC, por 
etapas de construção, sobre o custo total dos materiais ........................................... ..45 
Tabelal0- Participação de cada material , por fase de construção, sobre o custo 
total de materiais .................................................................................................... ..46
sUMÁ1uo 
Página 
- LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................... ..iv 
- LISTA DE TABELAS ...................................................................................................... ..v 
CAPÍTULO I - O PROBLEMA 
1.1 - Introdução .................................................................................................................. ..1 
1.2 - O Problema ................................................................................................................ ..1 
1.3 - Objetivos: 
1.3.1 - Geral .................................................................................................. .. 
1.3.2 - Específicos .................................................................................. .. 
1.4 - Metodologia ............................................................... .. 
1.5 - Estrutura do Trabalho ............................................................................................... .. 
:www 




2.1 - A indústria da construção civil, a economia e as expectativas econômicas ............. .. 
2.2 - Emprego e qualidade na construção civil em Santa Catarina e Florianópolis ........ .. 
2.3 - Custos na construção civil: classificação dos custos .......................................... .. 
2.4 - Os desperdícios .......................................................................... .. 
CAPÍTULO III - OS DESPERDÍCIOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
3.1 - Caracterização e classificação dos desperdícios ..................................................... ..24 
3.2 - Os custos dos materiais e os desperdícios na construção civil ............................... ..28 
3.2.1 - Introdução .......................................................................... .., ..................... ..28 
3.2.2 - Participação percentual dos principais materiais sobre o custo total dos 
insumos da obra ............................................................................................ ..3l 
3.2.3 - Desperdícios por fase: 
3.2.3.1 - Estrutura ...................................................................................... ..34 
3.2.3.2 - Alvenaria ..................................................................................... ..38 
3.2.3.3 - Revestimento ............................................................................... ..43 
3.3 - Total dos desperdícios dos materiais sobre o custo total dos insumos utilizados na 
obra ............................................................................................................................. ..44 
CAPÍTULO lv - CoNCLUsÃo E RECOMENDAÇÕES 
4.1 Conclusão ................................................................................................................... ..48 
4.2 Recomendações .......................................................................................................... ..49
1 
CAPÍTULO I _- o PROBLEMA 
1.1 Introdução 
Para estar à fiente dos concorrentes e obter vantagem competitiva, as empresas 
devem ser mais eficientes gerenciahnente, apresentar produtos com melhor qualidade ou 
oferecer serviços superiores aos dos concorrentes, principalmente quando trata-se de uma 
indústria estruturada como um oligopólio homogêneo pouco concentrado com baixo grau de 
diferenciação, como é o caso da indústria da construção civil. 
Muito fieqüentemente, essas empresas concentram suas atenções quase que 
exclusivamente na produção, ignorando os efeitos que a engenharia do processo de construção e 
o sistema gerencial tem na qualidade e no custo do produto final. 
Entretanto, com o crescente nível de exigências do mercado consumidor 
sobre as características globais do produto, o enfoque tradicional e simplista da visão do 
produto entregue passou a ser uma abordagem gerencial não competitiva, e apreocupação 
com os custos vem se tomando um dos fundamentos para a sobrevivência das empresas no 
mercado. 
1.2 O Problema 
Em todos os ramos industriais e, também, na construção civil, já é bem 
consolidada a idéia de que a melhoria contínua é o sustentáculo para a sobrevivência da 
empresa. Assim sendo, um importante objetivo e preocupação gerencial deve ser o de 
analisar a cultura da empresa, reduzir a ineficiência no sistema produtivo combatendo os 
desperdícios onde eles possam ocorrer, tanto na engenharia voltada à elaboração dos 
projetos, quanto no processo de edificação. Mas quais desperdícios são evitáveis e quais não são 
inevitáveis? Que tipo de retorno financeiro trará esse tipo de controle para a empresa? Que tipo 
de vantagem competitiva poderá usufiuir a empresa que assimilar e adotar esse controle? 
A possibilidade de ocorrência de desperdícios existe sob vários aspectos na 
construção civil. Os desperdícios vão desde o simples desperdício de materiais à execução 
repetida de tarefas desnecessárias, situações estas geradoras de custos extras e não previstos para 
a consecução do processo construtivo, não agregando valor algum à etapa em consideração ou ao 
produto final.
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O desperdício pode ocorrer de forma aparente ou não aparente. Aparente, quando 
sai da obra sob forma de entulho. Não aparente, quando escondido seja sob a fonna de 
espessos revestimentos de paredes ou sob forma de retrabalho, pela consecução ou intenupção 
repetida de tarefas que, realizadas apenas uma única vez, pemiitiriam a economia de tempo, 
mão de obra e utilização de insumos ou equipamentos, com expressão direta no custo do 
empreendimento e, conseqüentemente, no lucro desejado. 
Deste modo, toma-se importante a identificação das causas dos desperdícios, seja 
na fase de concepção de projetos ou execução das tarefas, com o objetivo de quantificar os 
desperdícios para posterior análise e correção dos mesmos, procurando atingir menores custos e 
maior satisfação do cliente. 
A ocorrência de desperdícios é um sintoma de problemas relativos à qualidade e 
produtividade em todo o processo de produção e em toda a cadeia produtiva. 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Geral 
Caracterizar a ocorrência de desperdícios de materiais na construção civil em 
Florianópolis, durante as diferentes etapas de edificação (estrutural, alvenaria e revestimento), 
tendo em vista aclamar os caminhos que possam levar a seu controle e redução de custos, e 
os seus conseqüentes efeitos sobre o custo total dos insumos, sobre a receita e os lucros da 
empresa, analisando suas conseqüências sobre o mercado, entre os anos de 1990 e 2000. 
1.3.2 Específicos 
0 Abordar os aspectos conceituais e metodológicos da medição e caracterização de 
desperdícios, tratando das causas da ocorrência de desperdícios e possíveis ações 
voltadas para o seu controle e redução no âmbito da cadeia produtiva e da 
organização da empresa. 
0 Analisar os efeitos da redução dos desperdícios evitáveis como otimização de 
recursos, visando a redução de custos e a maximização de lucros.
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1.4 METODOLOGIA 
Irricialmente foi realizado um levantamento bibliográfico de fontes secundárias 
dos dados colhidos em bibliografia especializada, observações críticas e dedutíveis dos processos 
de produção na indústria da construção civil em Florianópolis entre os anos de 1990 e 2000. 
Baseou-se, para análise, no atual Modo de Intervenção para Redução de 
Desperdícios na construção civil adotado por centros de estudo especializado e, como 
amostragem, na experiência de estudiosos e profissionais envolvidos, tanto no estudo, quanto na 
atuação profissional no ramo da construção civil no Brasil e na região da Grande Florianópolis. 
Adotou-se ainda, para melhor organização dos dados colhidos sobre custos, a ferramenta 
gerencial conhecida como Curva ABC, através da qual se pode avaliar a participação percentual 
da cada material sobre o custo total dos materiais e dos insumos, ordenando-os por ordem de 
importância. 
Também foi realizada uma análise sobre dados da indústria nacional da 
construção civil, para que fosse avaliado como a indústria regional de Florianópolis está inserida 
e como ela reagiria fi'ente a oscilações da indústria nacional. 
O método utilizado foi o analítico-descritivo, como forma de avaliação do uso de 
materiais na construção civil. Através deste método, pode-se analisar o perfil das empresas da 
área e seus pontos críticos na ótica do desperdício a partir dos dados descritos pela literatura 
especializada. 
Na medição e avaliação dos efeitos que a redução dos desperdícios evitáveis 
causavam sobre o custo total dos materiais e insumos utilizados na obra, adotou-se, para melhor 
organização dos dados, a análise sobre o processo de edificação dividindo-se a obra nas 
seguintes etapas: estrutura, alvenaria e revestimento, para que fosse avaliado em qual destas 
etapas ocorreriarn os maiores custos com materiais e os maiores desperdícios. 
Foram avaliados os desperdícios dos materiais que podem ser evitados, definidos 
como desperdícios evitâveis, uma vez que os desperdícios inevitáveis exigiriarn mudanças mais 
complexas no atual sistema de construção, não sendo portanto analisados nesta pesquisa.
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1.5 Estrutura do Trabalho 
O trabalho é composto de quatro capítulos. Além do capítulol, onde são definidos 
o problema, os objetivos e a metodologia, o conteúdo dos demais traz a seguinte distribuição: no 
capítulo 2 é analisada a relação entre a indústria da construção civil e a importância desta para a 
economia. É feito uma análise sobre suas principais variáveis, tanto a nível nacional (Brasil), 
quanto estadual (Santa Catarina) e regional (Florianópolis), finalizando com algumas definições 
de custos e desperdícios para essa indústria. O capítulo 3 caracteriza e classifica os desperdícios. 
Posteriormente, analisa-se o processo de construção de um edificio de 12 andares por etapas, 
onde são observados os custos, os desperdícios e a relação entre ambos em cada uma das três 
etapas. O capítulo 4 apresenta a conclusão do trabalho.
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cAPí'rULo n - A INDÚSTRIA DA coNsrRUÇÃo CIVIL E o cREsc1M1‹:NTo 
EcoNôM1co 
2.1 A indústria da construção civil, a economia e as expectativas econômicas 
A indústria da construção civil age como um elemento propulsor do crescimento 
econômico, na proporção em que movimenta todo um agregado de indústrias, composto desde a 
indústria de materiais de construção (envolvendo insumos como ferro, cimento, madeira, vidro, 
argamassa, tinta, materiais hidráulicos, materiais elétricos, etc), passando pelos diversos 
prestadores de serviços (empresas especializadas em projetos estruturais' e arquitetônicos, 
estaqueamento do solo, empreiteiras de mão de obra especializada nas atividades envolvidas nas 
fases de estrutura, alvenaria e revestimento), até a indústria imobiliária, responsável pela venda 
do imóvel, como produto pronto, no mercado imobiliário. Tal agregado recebe a definição de 
construbusiness, e é no volume de capital movimentado que estão os principais questionamentos 
e interesses econômicos voltados para esta indústria. 
O construbusiness tem uma participação média de 18% do PIB nacional, percentual 
este que gera interesse aos pesquisadores econômicos, no intuito de compreender o 
complexo de sua cadeia produtiva, onde envolve outros setores fimdamentais para o 
crescimento econômico do pais. A indústria da construção civil possui uma ligação 
direta com o complexo de materiais de construção no seu ciclo de produção e 
comercialização, (Souza, 1999, 27). 
Portanto, o considerável volume de capital envolvido na construção civil justifica- 
se, não apenas no processo de edificação de uma obra, mas por todo o agregado industrial 
envolvido, desde a produção de insumos até a venda dos imóveis novos. 
Um setor que movimenta nacionalmente US$ 40 bilhões por ano. É nele que 
governo, bancos e iniciativa privada apostam para criar empregos e fazer a 
economia crescer no ano que vem sem pressionar a balança comercial. Esta 
"descoberta" é a construção civil, cuja venda de apartamentos novos cresceu 22% 
no primeiro semestre deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado, 
(Tropoloni, 2000, 82).
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Quando cita-se volume de capital envolvido na construção civil, deve-se atentar 
para os valores envolvidos em vendas de imóveis novos, pois é apostando na venda crescente de 
imóveis novos que 0 empresário construtor, e conseqüentemente toda a indústria da construção 
civil, voltada para a produção de imóveis, aposta em novos investimentos. Assim, crescimento 
nas vendas deve significar diretamente um crescimento em toda a indústria, desde insumos, 
comércio destes insumos, produção e profissionais nela envolvidos diretamente, e atividades 
imobiliárias. 
Um fator que faz da construção civil uma indústria de grande importância para a 
economia é o volume de emprego e conseqüente renda gerada pelo setor. 
Assim sendo; 
O govemo está ciente da importância do setor da construção civil como pólo 
gerador de empregos e estuda formas de agilizar financiamentos em saneamento 
básico e habitação. A declaração foi ƒèita pelo ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, Alcides Tápias. Em palestra para empresários e 
representantes do setor da construção civil, no Secovi (Sindicato da Habitação), 
T ápias destacou que nenhum outro setor tem tanta capacidade de criar empregos e 
lembrou que para cada R$ I milhão investido no setor gera 99 empregos. O ministro 
disse ainda que o setor da construção civil tem dado uma resposta muito rápida à 
retomada da economia e à melhora dos indicadores macroeconômicos do País. 
“Essa característica mostra a dimensão da cadeia produtiva. A construção civil 
precisa se transformar no verdadeiro dínamo do desenvolvimento da economia ”, 
afirmou, (Prado, 2000, 82). 
A indústria da construção civil revela-se como uma das maiores geradoras de 
emprego em toda a economia, tanto a nível nacional quanto a nível regional. 
Além de dados concretos sobre o nível de emprego gerado e 0 desempenho 
realizado pela indústria, as expectativas exercem papel fundamental, na proporção em que 
direcionam o montante de investimento que deverá ser realizado em toda a cadeia produtiva. 
A construção civil, como toda indústria, tem o seu desenvolvimento e o seu grau 
de investimentos futuros determinados por expectativas depositadas sobre variáveis econômicas 
em geral e sobre variáveis específicas do setor que, em conjunto, contribuirão para o crescimento 
desta indústria. 
O crescimento da construção civil observado em 2000, ainda que modesto, em 
termos absolutos e considerando as expectativas que prevaleciam ao final de 
1999, contribuiu para um melhor desempenho das empresas do setor. A VI 
Sondagem Nacional da Indústria da Construção Civil, realizada no mês de 
novembro de 2000, captou essa percepção de melhora da conjuntura junto 
aos empresários da construção nacional, (Sinduscon-SC, 2000).
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A Tabela 1 traz os resultados da pesquisa realizada na IV Sondagem Nacional da 
Construção Civill, realizada em conjunto pelos Sindicatos da Construção Civil de todo o País, 
quanto às percepções de desempenho e dificuldades que as empresas da construção civil 
brasileira tiveram ao longo de 2000. Nela se observa, além da média nacional, os dados da I 
Sondagem Nacional, realizada em agosto de 1999, momento em que a economia brasileira já 
havia se acomodado ao choque promovido pela desvalorização cambial do inicio daquele ano e 
período em que a construção encontrava-se em situação bastante ruim. 
Tabela l 






























Desempenho da empresa 42,4 413 35,5 49,0 31,3 45.9 37,1 “P 38,6 45.5 33,1 45,7 
É 
_ Emprego 29,4 35,2 26.3 42,8 jzo,-1 35,3 22,8 34,7 32,0 41,1 21,7 35,7 
` 
Pzmzipzçso az msmúú 41,1 42,6 39,5 46,4 32,1 46,3 40›5 47,4 41,0 43,0 734,6 46.5 
É 










da empresa 583 35,2 48,1 70,5 44,3 62,6 50,7 57,4 47,5 55,6 46,4 61,9 
; 
Dificuldades financeiras 64,7 65,7 65,8 53.6 64,6 51,9 67,5 55,2 63,5 61,5 65,4 52,8 
` 
` 
54,9 55,6 55.3 47,8 59,8 49,7 62,5 51,1 58,1 58,3 60,3 50,1 
š 
Despesas financeiras 
Custo dos empréstimos 174,0 75,9 78,40 60,0 70,5, 54,5 73,30 60,7 79,3, 67,0 7l,6` 56,1 
Fonte: SINDUSCON-SC. IV Sondagem nacional da indústria da construção civil. Florianópolis, 2000, 7p. 
Os dados apresentados na Tabela 1 estão dispostos numa escala que vai de zero a 
100, tendo o valor 50 como centro. Isso quer dizer que números abaixo de 50 podem ser 
interpretados como um desempenho, ou perspectiva, não favorável. J á, no caso de dificuldades 
financeiras, valores abaixo de 50 significam dificuldades menores. Valores acima de 50, 
apontam também para desequilíbrios, como é o caso dos números relativos aos custos dos 
empréstimos, tomados como acima do nível ideal. 
A pesquisa revela ainda que as percepções de desempenho e as perspectivas 
futuras dos empresários, das cinco grandes regiões do país e a média ponderada nacional - 
' A coluna 4 da tabela 6, revelou os dados referentes à Região Sul do Pais, onde está focalizado todo o trabalho, haja 
vista que será analisado adiante, a números relativos à indústria da construção civil em Florianópolis. O objetivo em 
se revelar dados nacionais, é observar como a indústria da construção civil, em Florianópolis, está inserida e como 
reage frente às variações da indústria a nivel nacional.
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também indica a expectativa de continuidade do processo de recuperação do setor. De forma 
geral, espera-se para 2001 algum crescimento econômico e inflação reduzida. 
As estatísticas apontam para uma clara recuperação do desempenho e redução das 
dificuldades financeiras desde meados de 2000. Com exceção da região Norte, que manteve uma 
situação estável, as demais regiões do pais mostraram fi'anca recuperação entre agosto de 1999 e 
novembro de 2000. Na média do país, o índice de percepção de desempenho passou de 33,1 - 
valor considerado péssimo - para 45,7, um patamar próximo, mas ainda inferior, do que pode ser 
visto como um desempenho satisfatório, segundo a metodologia da pesquisa. Emprego e 
faturamento foram os componentes do índice que apresentaram maior recuperação, para o 
conjunto do país. 
De forma consistente à recuperação das atividades, e à própria política monetária, 
observa-se uma redução das dificuldades financeiras das empresas: o crédito está relativamente 
mais fácil de se obter e mais barato. O indicador de dificuldades passou de 65,4, em agosto de 
1999, para 52,8 em novembro de 2000, índice próximo do satisfatório. 
A Figura 1 ilustra essa evolução do setor a nível nacional, desde meados de 1999. 
De fato, os indicadores de atividade econômica corroboram a percepção dos empresários do 
setor. 
O produto da construção cresceu nesse período, com recuperação do emprego. 
Também se pode afirmar que em 2000 houve recuperação do crédito e redução das taxas de 
Juros. 
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Figura l: Evolução do desempenho e as dificuldades financeiras das empreses da construção civil, 
descontado o centro (50), Brasil. 
Fonte: SINDUSCON-SC. IV Sondagem nacional da indústria da construção civil. Florianópolis, 2000. 7P.
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O estudo realizado pelo Sinduscon de Santa Catarina revelou que as 
perspectivas de desempenho das empresas, a nivel nacional, para o início de 2001 eram 
satisfatórias. O índice ficou próximo a 50, como revela a Figura 1. 
Em três das regiões do país - Norte, Nordeste e Centro-Oeste - esperava-se mn 
desempenho relativo superior a 50 pontos na escala. Não obstante, deve-se destacar que essas 
expectativas estavam altamente influenciadas pelas perspectivas de recuperação da 
rentabilidade das empresas. 
Ainda no que diz respeito ao setor da construção civil, nota-se que os empresários 
apostavam que haveria, no início de 2001, uma evolução favorável dos custos da construção. 
Tabela 2 
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Fonte: SINDUSCON-SC. IV Sondagem nacional da indústria da construção civil. Florianópolis, 2000. 7P. › 
A pesquisa realizada em novembro de 2000, cujos resultados constam na Tabela 
2, também revelou que os empresários continuavam apostando num cenário macroeconômico 
satisfatório. Essa perspectiva estava bastante influenciada pela expectativa de que a inflação 
fosse reduzida já no inicio de 2001. A despeito disso, vale mencionar, os empresários 
acreditavam que o crescimento econômico ainda seria menor que o satisfatório (índice de 47,8). 
Apenas os empresários do Norte do país estavam verdadeiramente otimistas em relação ao 
crescimento econômico do país.
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Não se pode afirmar, contudo, que o cenário macroeconômico esperado pelos 
empresários da construção fosse otimista como um todo. Os entrevistados pela pesquisa, 
realizada por todos os Sinduscon do País, revelaram preocupação com a evolução das contas 
extemas e das finanças públicas do país; os índices inferiores a 50 expressam essa percepção de 
evolução insatisfatória. 
2.2 Emprego e qualidade na construção civil em Santa Catarina e Florianópolis 
Outro fator que revela a grande importância da indústria da construção civil para a 
economia» é o nível de emprego e de conseqüente renda gerada neste setor, considerando-se os 
mais diversos tipos de emprego gerados ao longo de toda a cadeia produtiva 
O emprego gerado na construção civil tem como característica marcante a 
rotatividade de mão-de-obra, ou seja; a indústria desemprega quase na mesma proporção em que 
emprega, fazendo desta característica um fator comprometedor da qualidade no setor. 
Desta maneira, afirma o Escritório Piloto de Engenharia Civil da Universidade 
Federal de Santa Catarina (EPEC-UFSC, 1998, 6), que: 
No setor da construção civil, a maior parte da mão-de-obra do canteiro ainda é 
formada através da improvisação, do treinamento acelerado, assistemático. O 
treinamento de pessoal é pouco incentivado, configurando uma desqualificação 
geral e elevado índice de rotatividade. 
A rotatividade da mão-de-obra no canteiro de obra é um dos maiores 
comprometedores da boa qualidade do produto final oferecido no mercado devido a dificuldade 
de se proporcionar treinamento a profissionais contratados apenas temporariamente. 
Em Santa Catarina, o número de empregados na construção civil revela a 
importância do setor na economia do Estado, conforme dados do Sinduscon (1998) de Santa 
Catarina. 
O IBGE, Diretoria de Pesquisas e 0 Departamento de Contas Nacionais, 
apresentam dados revelando que em 1998, I9 milhões de pessoas estavam 
empregadas no setor, contribuindo para a economia do país em níveis sócio- 
econômicos e em Santa Catarina, a participação do setor no PIB encontrava-se em 
torno de 3, 5%.
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O número considerável de empregados no setor e a sua participação no PIB de 
Santa Catarina trazem uma noção do quanto é importante o comportamento do setor na 
economia catarinense. 
Conforme se pode observar nos dados da Tabela 3, o número de empregados na 
construção civil em Santa Catarina sofre oscilações constantes. 
As variações entre admissões e demissões apontam para uma situação de queda 
no número total de empregados na construção civil em Santa Catarina, no período compreendido 
entre janeiro de 1999 até dezembro de 1999. 
No período seguinte, ou seja, entre janeiro de 2000 até setembro de 2000, as 
variações apontam para números maiores de admissões do que demissões no setor da construção 
civil em Santa Catarina, não apenas recuperando o período negativo anterior, como ainda 
elevando o número geral de empregados no setor. 
Tabela 3 
Número de admissões e demissões nn construçao civil em Santa Catarina entre 01/1999 e 09/2000. 









03/1999 2670 3627 -957 
04/1999 2736 2460 276 
05/1999 2488 3060 -572 
06/1999 2301 2473 -172 
07/1999 2938 2765 173 
08/1999 2737 2504 233 
09/2000 3294 2684 610 
10/1999 2932 2849 83 
11/1999 2427 2894 -467 
12/1999 1856 3444 -1588 
01/2000 3066 2649 417 
02/2000 3140 3266 -126 
03/2000 3902 3166 736 
04/2000 3278 2416 862 
05/2000 2929 2844 85 
06/2000 3197 3080 117 
07/2000 2983 3008 -25 
08/2000 3160 2863 297 
09/2000 2799 2909 -110 
Fonte: SINDUSCON-SC. IV Sondagem nacional da indústria da construção civil. Florianópolis, 2000. 7p. 
Para fins comparativos, a Tabela 4 contém os números de admissões e demissões 
de empregados na construção civil em Florianópolis. 
As variações no periodo compreendido entre janeiro de 1999 e dezembro de 1999, 
apesar de constantes, comprovam que o nível de emprego no setor, num saldo geral durante este 
periodo, permaneceu constante, tanto no número de admissões, quanto no número de demissões.
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Desde o saldo de +85, relativo a janeiro de 1999, até o saldo de -154, relativo a 
dezembro do mesmo ano, o saldo geral durante todo este período apontou para uma pequena 
variação negativa de -ll empregados no setor, revelando que a característica mais marcante 
durante todo o período considerado, foi a rotatividade de mão-de-obra ocorrida no setor. 
Tabela 4 
Número de admlssões e demissões na eonstruçlo civil em Florianopolis entre 01/1999 _e 09/2000. 
Mês/Ano Admissöes Demissões Saldo 
01/1999 300 215 85 




04/1999 371 208 163 
05/ 1999 264 289 -25 
06/1999 202 192 10 
07/1999 315 309 6 
08/1999 264 242 22 
09/1999 296 266 30 
10/1999 341 337 
_
4 
11/1999 303 291 12 




02/2000 405 280 125 
03/2000 388 442 -54 
04/2000 276 253 23 
05/2000 318 343 -25 
06/2000 335 343 
_ 
-8 
07/2000 291 389 -98 
08/2000 268 293 -25 
09/2000 263 334 -71 
Fonte: SINDUSCON-SC. IVSondagem nacional da indústria da construção civil. Florianópolis, 2000. 7P. 
No período seguinte, ou seja; de janeiro de 2000 a setembro de 2000, houve 
também uma ligeira queda no número de empregados no setor, ou seja; de um saldo de +115, 
relativo a janeiro de 2000, até o saldo de -71, relativo a setembro de 1999, a variação geral entre 
os demais saldos ocorridos durante todo este período apontou para uma queda de -18 
empregados no setor. 
Ocorre, portanto, que o fator mais diretamente associado à falta de qualidade na 
construção civil é determinado pelas variações constantes no número de empregados no setor. A 
qualidade na construção civil está associada, portanto, à rotatividade desta mão-de-obra, revelada 
principalmente nos dados das Tabelas 3 e 4. 
Em detenninados momentos, como no mês de outubro de 1999 (Tabela 3), o 
número total de empregados na construção civil permanecia praticamente constante, mas o 
número de admissões e demissões revela que houve bastante rotatividade de mão-de-obra no mês 
considerado.
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No mesmo mês, outubro de 1999, observa-se a mesma característica na Tabela 4, 
comprovando praticamente a mesma rotatividade de mão-de-obra na construção civil em 
Florianópolis. 
A rotatividade na construção civil é revelada pela aproximação entre os números 
de empregados admitidos e o número de empregados demitidos nas Tabelas 3 e 4. Mesmo com 
números consideráveis para os dois casos, o fato é que, no saldo, a mudança no quadro acaba não 
sendo significativa e o crescimento nos níveis de emprego no setor permaneceu negativo em 
Florianópolis e Santa Catarina durante o período analisado. 
Sobre a rotatividade da mão-de-obra, Krüger(l998, 4) afirma que: 
Na construção civil, a mão de obra é pouco qualificada, há uma alta rotatividade; 
salários baixos; condições de vida precária; longa jomada de trabalho; 
trabalhadores constantemente insatisfeitos. 
Um problema diretamente causado pela rotatividade de mão-de-obra é a 
dificuldade em proporcionar treinamento aos profissionais diretamente envolvidos no processo 
de produção. 
Para a gerência, toma-se penoso investir em treinamento sobre uma mão-de-obra 
com tamanha rotatividade. Para treinar, é preciso que se invista um tempo que poderia ser 
investido diretamente na produção. 
Assim sendo, conforme observação do EPEC-UFSC (1998, 6); 
Ao se propor treinamento para as empresas, normalmente pensa-se em resistência. 
Por parte da gerência, porque associa à necessidade de estruturação de um setor 
específico (investimento de tempo/espaço). Por parte do operário, pela inércia a 
mudanças (cultura). Nem sempre esta suposição exprime a realidade. Geralmente, 
para que seja realizado um programa de treinamento dentro da empresa, o 
“ingrediente” mais importante é o apoio e envolvimento de todos, desde a gerência 
até os operários a serem treinados. 
Krüger atenta para um novo aspecto que dificulta o treinamento; a barreira 
cultural, tanto por parte do empresário que insiste em não romper com 0 atual modo de 
produção, quanto por parte do operário que crê em não ganhar nada com mudanças no modo de 
produção.
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Outro problema é que o grau de comprometimento desses profissionais não é, 
também pela rotatividade, adequado. 
Desta forma, Lira (1999, 45) descreve que; 
Apesar da maioria das empresas confirmar a sua preocupação com o controle de 
qualidade, caracteristicas como a falta de cuidados com o armazenamento dos 
materiais, a total falta de treinamento de mão-de-obra e o precário aperfeiçoamento 
das gerências comprovam o contrário. 
A rotatividade também ocorre pela terceirização da mão-de~obra, onde cada 
profissional especializado é contratado temporariamente para atuar em tarefas especificas em 
determinado estágio de execução da obra. A terceirização ocorre principalmente devido aos altos 
encargos sociais. 
Com relação a estes encargos, Souza (1999, 2) observa que: 
Estudos voltados para a elaboração de um índice específico para a construção civil 
indicam que cada ponto percentual de encargos sociais reduzidos pode significar a 
contratação de mil trabalhadores. As empresas ligadas ao setor de infra-estrutura 
empregam nacionalmente 507 mil pessoas e gastam com folha de pagamento R$5,2 
bilhões por ano, segundo dados preliminares. A massa salarial dessa área soma 
R$2,3 bilhões e os restantes são despesas com encargos sociais. Gastos menores 
com mão-de-obra reduzem os custos das empresas e podem não só elevar nivel de 
emprego como promover aumento salarial. 
Enquanto os encargos sociais forem elevados como ainda são, haverá a mesma 
alta rotatividade e a mesma dificuldade em treinar profissionais envolvidos no processo de 
construção, o que limita muito a garantia da obtenção de melhorias na qualidade do processo, 
comprometida principalmente pelos seus elevados custos. 
2.3 Custos na construção civil: classificação dos custos 
A inflação esteve presente na história brasileira desde os tempos imperiais e, 
incorporada à cultura nacional, gerou, como conseqüência, a idéia entre os empresários dos 
vários setores da economia de que não é possível fazer planejamento ou previsões. Com a 
construção civil não tem sido diferente.
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No entanto, na prática, o panorama da evolução dos preços praticados na 
economia não é exatamente assim. 
Em análise da variação dos preços dos insumos da construção civil no periodo 
compreendido entre os anos de 1970 e 1985, não encontra-se um aumento ou 
dimimtição destes preços. 0 comportamento dos preços dos insumos é mais estável 
do que a análise dos preços individualmente, os quais apresentaram um 
comportamento mais errático e variável, (Heineck, 1989, 95). 
Com a estabilização da moeda brasileira a partir do Plano Real, em 1994, e a 
abertma do mercado interno para as importações de produtos mais baratos e de melhor 
qualidade, a indústria nacional teve que reagir rapidamente e assim o fez, investindo em 
programas de qualidade e se modemizando, apesar de tantos anos de atraso em relações aos 
países mais desenvolvidos. O país, mais particularmente as pessoas, recuperaram a noção de 
preços, já esquecida após tantos anos de inflação alta, e a livre concorrência de preços e a busca 
por produtos de qualidade passaram a ser a mola propulsora da economia. 
O Custo Unitário Básico - CUB, manteve-se praticamente estável durante este 
mesmo período e o Índice Geral de Preços - IGPdi da Fundação Getúlio Vargas 
referente à cesta de materiais de construção no período 1944-1986, também não 
apresentou aumento ou diminuição de preços, derrubando a idéia generalizada de 
que não é possível fazer previsões e orçamentos dentro da realidade nacional de 
crescimento de preços em valores absolutos, mas não necessariamente em valores 
relativos (Heineck, 1989, 98). 
Diante deste panorama, é fundamental que o setor da construção civil abandone 
o jargão de que não é possível prever e controlar os seus custos, sob pena de condenar o setor 
a um atraso etemo em relação aos setores mais dinâmicos da economia. 
Os custos são definidos como a avaliação em unidades monetárias de todos os 
bens materiais e imateriais, trabalho e serviços consumidos pela empresa na produção de bens 
industriais. 
Desta forma, segundo Martins (1982, 32): 
Custo é um gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens 
ou serviços. Diferente de despesa, a qual pode ser definida como um bem ou serviço 
consumidos direta ou indiretamente para a obtenção de receitas, e normalmente 
relacionada à administração, às vendas e aos financiamentos. 
Há duas maneiras principais de classificar os custos: seguindo a classificação 
contábil, e seguindo a classificação econômica, segundo Martins:
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De acordo com a classificação contábil, os custos podem ser classificados em: 
a) Diretos: são aqueles diretamente apropriados aos produtos, bastando haver 
uma medida de consumo. Na construção civil, estão relacionados 
exclusivamente com os serviços em obra, como a mão-de-obra, os materiais e 
os equipamentos 
b) Indiretos: são aqueles onde se faz necessário qualquer fator de rateio para a 
apropriação, ou quando há uso de estimativas e não de medição direta. Em obra, 
são as ferramentas, os trabalhos de apoio, as instalações auxiliares, a 
administração e manutenção da obra, entre outros . 
Para Martins(l982, 34), a classificação dos custos em relação à classificação 
econômica é a mais importante, pois considera a relação entre os custos e o volume da atividade 
numa unidade de tempo: 
a) Fixos: são aqueles que não variam em função das oscilações na atividade de 
produção. Poder-se-ia citar os salários do pessoal administrativo, telefone, 
aluguel, gastos com publicidade e propaganda, o preço pago pelo terreno pela 
construtora, etc. 
b) Variáveisz: são os que têm seu valor determinado pela oscilação do volume 
de produção ou dimensão do produto. Em obra, são os materiais, a mão-de- 
obra e os impostos e taxas, entre outros. 
c) Semi-Variáveis: são os que possuem componentes das duas naturezas - fixos 
e variáveis - não variando de mancha proporcional ao volume de produção. 
2 Os custos relativos à materiais serão sempre variáveis de acordo com o tamanho e o tipo de obra a ser realizada. 
Em função disto, neste trabalho, os custos variáveis relativos à materiais, foram os principais objetos de análise e 
todos os demais foram mantidos constantes, Ceteris Paribus.
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Alguns autores argumentam serem estes os custos predominantes na 
construção civil, visto que, segundo Mascaro (1975), aumentos ou 
diminuições na área construída não apresentam o correspondente aumento ou 
diminuição proporcional no custo total. 
2.4 Os desperdícios 
Praticamente todas as atividades desenvolvidas no setor da construção civil são 
geradoras de entulho. No processo construtivo, o polêmico índice de desperdícios do setor é a 
principal causa do entulho gerado. Embora nem todo desperdício se transforme efetivamente em 
resíduo, pois uma parte acaba ficando na própria obra, os índices médios de desperdícios 
fornecem uma noção clara do quanto se desperdiça em materiais de construção. 
Desta maneira, segimdo Pinto(l999, 78); Considerando que o entulho gerado 
corresponde, em média , a cerca de 50% do material desperdiçado, pode-se ter uma idéia da 
porcentagem de entulho produzido em função do material que entra na obra. 
Os dados apresentados nem sempre são os mesmos, variando de autor para autor, 
dependendo, tanto da metodologia utilizada, quanto da ênfase dada por cada autor. 
De maneira geral a massa de resíduos na construção gerada nas cidades é igual ou 
maior que a massa de resíduo domiciliar, conforme atesta Pinto(l999, 3); nas cidades brasileiras 
de médio e grande porte a massa de resíduos gerados varia entre 41% a 70% da massa total de 
resíduos sólidos urbanos. 
Já a estimativa baseada nos dados de Souza (1999), é de aproximadamente 280 
quilos por habitante/ano. 
Observa-se grande variabilidade das estimativas apresentadas por diferentes 
fontes para um mesmo país. Uma das razões da grande variabilidade é a classificação do que é 
considerado resíduo de construção. Alguns autores incluem a remoção de solos, enquanto outros 
excluem este valor. Outras razões decorrem da importância relativa da atividade de construção, 
da tecnologia empregada, entre outros. Certamente os dados precisariam ser validados a partir de 
uma metodologia
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A caracterização dos desperdícios na construção civil e a análise do controle dos 
desperdícios como estratégia competitiva tem sido objeto de estudo de diversos autores, com 
destaque aos trabalhos de Henrique Hirschfeld (1996), Carlos Torres Formoso (1994), Luís 
Tropoloni (2000), Flávio Augusto Picchi (1996), Patrícia Kruger (1998), Edme Queiroga Lira 
(1999), Gustavo Alieri Pinto (1999), Bevilacqua (2000), Escritório Piloto de Engenharia Civil da 
Universidade Federal de Santa Catarina - EPEC-UFSC (1998) e Grupo de Gestão da Construção 
civil da Universidade Federal de Santa Catarina - GGC-UFSC (1998). 
Assim sendo, Hirschfeld (1996, 42), afirma que: 
A cada três prédios construídos um outro poderia ser erguido, utilizando-se apenas 
o material que virou lixo. O desperdício de materiais de construção é estimado pelo 
mercado em 33% do seu valor de compra. Algo em torno de 9% do PIB nacional. 
A construção civil, diante desses dados, revela-se um gerador de resíduos 
industriais, cujas atividades envolvidas devem ser minuciosamente avaliadas no intuito de se 
identificar e combater, na medida do possível, os principais focos de desperdício em todo o seu 
processo. 
A construção civil é, certamente o maior gerador de resíduos em toda a sociedade. 
O volume de entulho de construção e demolição produzido é até duas vezes maior 
que a quantidade de lixo sólido urbano. Os valores internacionais oscilam entre 0, 7 
e uma tonelada por habitante a cada ano. Todas as atividades desenvolvidas no 
setor da construção civil acumulam entulho, com raras exceções. Parte destas 
“sobras ” é reaproveitada na própria obra, mas a maioria dos restos dos materiais 
de construção - argamassa, areia, cerâmicas, concretos, madeira, metais, papéis, 
plásticos, pedras, tijolos e tintas - acaba sendo desperdiçado, quando poderiam ser 
reciclados ou reaproveitados. O indice de desperdícios na construção civil em todo 
o Brasil, está na faixa de 30%, (Bevilacqua, 2000, 41). 
No setor da construção civil, principalmente nas construtoras especificamente, a 
questão dos desperdícios parece ter origem na falta de estimativas técnicas e de uma 
programação direcionada aos custos de cada obra. A falta de planejamento, permite que muitos 
desperdícios passem despercebidos, gerando um aumento significativo no custo total dos 
materiais utilizados na obra, neste sentido, Lira (1999, 1), sustenta que:
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Os desperdícios nas edificações podem ser encontrados em todos os seus fatores de 
produção (mão-de-obra, equipamentos e materiais), contribuindo assim com uma 
parcela significativa para a elevação do custoƒinal da obra. O que se observa é que 
todos estes desperdícios podem ser previstos e controlados antes do início da obra, 
com os projetos e com um planejamento racionalízado que vise a redução dos custos 
e desperdícios, mantendo-se os paarões desejáveis de qualidade da obra. Na 
realidade, isto não vem acontecendo, pois alguns empresários acreditam que isto 
não é importante, já que eles, equivocadamente, acham ter a obra “na mão ”, 
podendo controlar tudo e todos durante a execução da edificação. 
O considerável índice de desperdícios na construção civil, sugere um levantamento 
sobre suas causas e suas formas de controle. A margem de lucro e o preço final poderiam sofier 
alterações significativas com a contenção destes custos adicionais provenientes dos desperdícios. 
Deve-se atentar para a caracterização dos desperdícios que ocorrem, não somente 
com materiais desperdiçados, mas também com mão-de-obra ociosa ou mal aproveitada. O 
ótimo aproveitamento da mão-de-obra deverá o tempo de execução da obra. 
A redução no tempo de execução da obra, com melhor aproveitamento da mão- 
de-obra, assim como o melhor aproveitamento dos recursos materiais, já é visto por alguns 
autores e empresários como uma forte estratégia competitiva, conforme afirma Tropoloni (2000, 
83), onde diz que: evitando os desperdícios, podemos oferecer preços mais competitivos aos 
clientes. 
Quando a redução nos desperdícios é percebida como redução nos custo total de 
materiais e conseqüentemente no custo fmal de uma obra, o repasse do percentual reduzido cria 
como diferencial de mercado e até mesmo como estratégia competitiva, a redução no preço final 
do imóvel. 
A redução dos desperdícios, com o melhor aproveitamento dos recursos, cria uma 
série de opções de estratégias ao empresário do setor, como redução do preço final, aumento do 
capital de giro, com aumento do volume investido e conseqüente redução no tempo de execução 
da obra, além de aumento na qualidade do produto final, conforme comentário de Hirschfeld 
(1996, 41): 
O controle sobre os desperdícios busca induzir empresas e profissionais a 
produzirem de forma racional, já que a qualidade na construção não oferece 
vantagens apenas para o comprador do imóvel, pois para o empreendedor pode 
significar a credibilidade necessária à sua permanência no mercado. 
Portanto, a redução sobre o percentual desperdiçado toma-se também uma 
estratégia competitiva na proporção em que permite, não apenas a entrega do imóvel com melhor 
qualidade, como também a entrega em menos tempo.
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Neste sentido, atualmente, a busca da qualidade é questão de sobrevivência para os 
diversos ramos industriais. Assim, 0 desenvolvimento de programas especificos de 
redução nos desperdícios de materiais e serviços, tomou-se fundamental para a 
evolução da Construção Civil, (EPEC, 1998, 3). 
De acordo com o EPEC-UFSC (1998), os múltiplos beneficios trazidos para a 
construção civil através de um controle efetivo sobre os desperdícios deixam de ser 
simplesmente uma estratégia competitiva e passa a ser um fator determinante para a que a 
empresa sobreviva fi'ente a diversas formas de competição deste mercado. 
Este controle efetivo sobre os desperdícios é definido por Kruger (1998, 4), como 
racionalização de recursos, segundo este autor, ainda pode-se afirmar que: 
É devido ao grande número de falhas observadas no sistema construtivo 
convencional que optou-se em introduzir os conceitos de racionalização dentro deste 
processo construtivo. A racionalização é a ação contra desperdícios de materiais e 
mão-de-obra e é utilizar de maneira mais eficiente o capital, aplicando principios de 
planejamento, organização e gestão. 
É importante o reconhecimento da existência de sintomas, não apenas pelos 
desperdícios, do potencial de ganhos de produtividade e qualidade como diferenciais a serem 
explorados na construção civil. 
A exploração desse potencial é fundamental para a sobrevivência e 
desenvolvimento de um setor que, como a maioria dos demais setores industriais, viveu na 
década de 90 um novo cenário de competição. Fatores como abundância de recursos naturais ou 
mão-de-obra barata não tem tanto espaço e o novo cenário reduz a relevância das vantagens 
comparativas que nortearam a lógica da competição nos anos 80 em vários países, especialmente 
no Brasil. 
Em países como o Reino Unido, Bélgica e França, o impacto dos desperdícios vem 
sendo estudado por meio da medição em um grande número de canteiros, gerando 
resultados estatisticamente representativos. Nesses paises, as perdas detectadas 
também são significativas, e o impacto sobre os custos chega a ser superior ao que 
muitos técnicos têm considerado ser o patamar que representa a realidade 
brasileira, (Pinto, I999, 72).
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A avaliação dos efeitos negativos e os conseqüentes impactos gerados pelos 
desperdícios na construção civil são importantes focos de estudos em vários países 
desenvolvidos, devido ao grande volume de capital envolvido direta e indiretamente neste setor 
daeconomia. 
A prática de quantificação de perdas já está bem consolidada em vários setores da 
indústria nacional. Entretanto, no Brasil esta preocupação surgiu mais 
recentemente, no final da década de 80 e início da década de 90. Em países como a 
Inglaterra, as primeiras pesquisas iniciaram em 1963, contando com cerca de 250 
obras analisadas até o ƒinal da década de 80. Conhecendo-se o percentual das 
perdas em cada atividade da construção é possivel atuar gerencialmente para se 
obter um maior controle do processo. Pode-se ainda gerar uma base de dados 
histórica que permita ao gerente prever, controlar e acompanhar o processo de 
execução monitorando os índices e buscando uma melhoria contínua, (EPEC, 1998, 
4). 
No Brasil, na maioria das vezes, os dados resultantes das medições, que implicam 
índices relativamente elevados de desperdícios, provocam contestações nos empresários do setor. 
Deve-se considerar que os métodos de medição que são empregados no Brasil são os mesmos 
utilizados nos países desenvolvidos, que estudam a questão do desperdício desde a década de 60. 
Praticamente todos os estudos realizados sobre os desperdícios apontam para a 
baixa qualificação da mão-de-obra como o principal causador deste problema, conforme 
constatado pelo EPEC-UFSC (1998, 3) afirmando que: 
Neste contexto, temos hoje, na indústria da Construção Civil no Brasil, um dos 
segmentos industriais com maiores índices de baixa qualidade no país. Isto é 
claramente refletido nos processos de construção, onde a baixa eficiência do 
processo produtivo, somada à desqualificação da mão-de-obra geram altos níveis de 
perdas de materiais e serviços. 
Não apenas a mão de obra pouco qualificada, mas também o baixo grau de 
exigência dos empresários do setor e o pouco treinamento oferecido são responsáveis diretos 
pela questão do desperdício, comprometendo o grau de qualidade do setor. 
O mercado atual tende a pressionar o setor a maximizar o uso dos seus recursos, 
com conseqüente redução sobre os custos de produção, conforme observado pelo EPEC-UFSC 
(1998, 5).
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Particularmente, neste setor, onde o mercado consumidor tem se tornado cada dia 
mais exigente, respaldado por novos direitos previstos pelo Código de Defesa do 
Consumidor, toma-se ainda maior a necessidade da qualidade ao processo 
produtivo com baixos custos, demonstrando o poder de competitividade da empresa 
frente ao mercado. 
A redução dos desperdícios como estratégia competitiva tem efeito direto sobre a 
redução dos custos, fimdamental não somente na construção civil como em qualquer outro 
mercado, onde a redução no preço final com aumento de qualidade torna-se um diferencial não 
apenas importante, mas decisivo para que a empresa não sucumba fiente a este mercado. 
Os lucros obtidos com a redução dos desperdícios são significativos, uma vez que 
boa parte do percentual reduzido é convertido em beneficio direto. As ações em 
redução de desperdícios, muitas vezes levam a resultados melhores do que os 
obtidos com a inovação tecnológica, que de um modo geral, demandam 
investimentos diretos, sem trazer resultados esperados no curto prazo, (EPEC, 1998, 
6). 
O EPEC-UFSC (1998) atenta para o fato de que; diferenciar, mesmo num 
mercado sujeito a inovações constantes, nem sempre significa investir em tecnologia. Muitas 
vezes, o aprimoramento e o melhor aproveitamento das técnicas e recursos já existentes pode 
significar um diferencial decisivo fi°ente ao mercado. 
Vantagens competitivas são determinantes para o sucesso das empresas. elas se 
relacionam a fatores que possam ser efetivamente reconhecidos pelos clientes, como 
a qualidade dos produtos e serviços, preço compatível com o poder de compra do 
cliente, diferenciação de produtos e serviços em relação aos demais concorrentes. A 
nova estrutura de financiamento da atividade de construção, baseada 
fimdamentalrnente em poupança e investimentos privados, é também uma realidade 
incompatível com qualquer nivel de perda na produção, por minimo que seja, 
(Formoso, 1994, 20). 
As empresas devem oferecer produtos e serviços superiores àqueles das 
concorrentes e devem ser mais eficientes para obtenção da vantagem comparativa. 
Por concentrar-se principalmente na produção, as empresas ignoram os efeitos 
causados por falhas do sistema produtivo no produto final. Mas, o aumento do nível de exigência 
nas empresas tomou o enfoque de somente entregar 0 produto uma abordagem não competitiva. 
O aprimoramento contínuo é, como enfoque atual, um sustentáculo para a 
permanência da empresa no mercado. Desse modo, deve-se procurar métodos para a redução dos
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desperdícios e de outras ineficiências presentes no sistema de produção, como forma de 
aumentar a eficiência do sistema, proporcionando maior vantagem competitiva. 
A quantidade de resíduos produzidos pela indústria da construção civil (entulho) 
vem, há um bom tempo, causando sérios problemas urbanos, sociais e econômicos. O 
gerenciamento destes resíduos torna-se mais complicado quanto maior a quantidade produzida; 
tecnologias de reciclagem estão sendo desenvolvidas e precisam ser melhor diftmdidas. É preciso 
também que se esclareça, cada vez mais, sobre a boa qualidade dos materiais confeccionados a 
partir da reciclagem do entulho, como de forma de se ampliar a aceitação deste produto por 
construtores e consumidores.
24 
CAPÍTULO nl - DEsP1:RDÍc1os NA coNsTRUÇÃo CIVIL 
3.1 Caracterização e classificação dos desperdícios 
As definições e as caracterizações dos desperdícios variam de autor para autor, 
em função das diferentes metodologias e ênfases dadas por cada estudo realizado sobre o tema. 
Mesmo assim, há uma certa concordância entre a maioria dos autores que estudam o assunto, 
conforme citação de Formoso (1994, 21): 
O conceito de “desperdícios ” na construção civil é associadoƒreqüentemente ao 
desperdício de materiais. No entanto, uma abordagem mais abrangente deve 
considerar os desperdícios como “toda e qualquer ineficiência que se reflita no 
uso de equipamentos, materiais, mão-de-obra e capital em quantidades 
superiores àquelas à produção da edificação 
Entende-se, assim, que determinadas atividades podem se apresentar como geradoras 
de desperdícios - de tempo, materiais, capital, etc. - porque os recursos não contribuem para o 
valor do produto final. Há ainda atividades e operações que não agregam valor ao produto final 
mas que, mesmo assim, não podem ser totalmente eliminadas; elas devem sim ser otimizadas no 
projeto, no planejamento e na gestão de processos. 
Desperdício é “tudo 0 que é despendido além do que seria necessário numa 
situação ideal”. É preciso considerar que os pesquisadores e profissionais que 
estudam 0 tema adotam diferentes referenciais para quantificar o desperdício. 
Alguns se referem à diferença de custo entre materiais empregados e 
projetados; outros, a comparação entre custos orçados e custos realizados; 
outros ainda, às diferenças entre quantidades efetivamente utilizadas e 
quantidades orçadas, (Picchi, 1996, 7). 
Cada uma dessas definições produz resultados distintos, embora referidas à mesma 
situação. Tais resultados não podem ser comparados diretamente uns com os outros, pois 
derivam de metodologias diferentes. 
Segundo Schuchovski, (1996, p.7), existe uma diferença conceitual entre desperdício 
e perda: 
Desperdício refere-se a “gastar sem proveito, esbanjar, desbaratar, 
desaproveitar Portanto, pressupõe uma atitude ativa. Perda é o ato de perder, 
que significa “ser privado de, deäar de ter, de gozar, não aproveitar, deixar 
fiigir, sofier prejuízo de, errar ”. 
Não é, portanto, intencional, mas confundir os dois pode levar a um erro conceitual.
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Formoso (1994 p.2l), classifica os desperdícios segundo sua natureza e origem e 
conforme a possibilidade que apresentam de serem controladas: 
Segundo a natureza: 
* por sup_e_r;produção: ocorrem devido à produção em quantidades superiores às 
necessárias. São exemplos: a produção de argamassa em quantidade superior 
à necessária para um dia de trabalho; excesso de espessura em lajes de 
concreto armado. 
"' por substituição: decorrentes da utilização de um material de valor ou 
características de desempenho superiores ao especificado. Exemplos: 
argamassa com traço de maior resistência que a especificada; utilização de 
tijolos maciços no lugar de blocos cerâmicos jurados. 
* por espera: decorrentes do planejamento e continuidade dos fluxos de 
materiais e das atividades e operações em canteiro, envolvendo perdas em 
tempos de trabalho e equipamentos. 
* por transporte: decorrem do excesso de operações de mamiseio dos materiais 
e componentes, como decorrência de falhas de planejamento das atividades 
ou do layout do canteiro. 
* no processamento: associados à natureza das operações. Decorrem de falhas 
de planejamento, da falta de padronização de procedimentos e de métodos de 
trabalho inadequados. 
"' nos estgues: decorrentes de excesso nos estoques, programação inadequada, 
erros em estimativas de quantidades no processo de orçamentação, falta de 
cuidados no armazenamento. 
* no movimento: decorrentes de movimentação sem planejamento inadequado, 
resultando em aumento de tempos não produtivos, esforço fisico em excesso, 
comprometendo a produtividade. 
* por elaboração de produtos defeituosos: decorrentes da utilização de 
materiais e componentes em não conformidade às normas técnicas; de 
incompatibilidade entre materiais especificados erroneamente; de 
incompatibilidade entre componentes e subsistemas projetados sem a 
necessária integração. 
" outras: roubo, vandalismo, acidentes, etc. 
Segundo a origem e momento de incidência: 
Os desperdícios podem ser originados a partir das áreas de Recursos Humanos, 
Projeto, Suprimentos, Fabricação de materiais e Planejamento. Ocorrem nos 
momentos de Recebimento de Insumos, Estocagem, Transporte Intemo e 
Produção. 
Segundo o controle: 
* inevitáveis (ou perdas naturaislf: representam um nível de desperdício que 
pode ser aceito porque a redução implicaria investimentos maiores do que a 
economia presumivelmente gerada Tal nível de desperdícios é variável 
A classificação segundo o controle é fundamental, pois ao longo de todo o trabalho devem ser discutidos apenas os 
materiais cujos desperdícios que possam ser evitados, pois a análise sobre os materiais cujos desperdícios sejam 
inevitáveis implicaria em discussões além dos objetivos deste trabalho.
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segundo as condições tecnológicas e organizacionais de cada empresa, e até 
mesmo de cada obra. 
* evitgeis: desperdícios que geram custos substancialmente superiores aos 
investimentos necessários para prevenir sua ocorrência. 
Considerando-se a classificação segundo o controle e face às intervenções corretivas 
no processo produtivo, as diferenças entre a situação atual e a situação ideal dos desperdícios na 
construção civil pode ser apresentada do seguinte modo, conforme apresentado na Figura 2: 
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Figura 2: Classificação dos desperdícios segundo o controle. 
Fonte: FORMOSO, Carlos Torres et.aI. Gestão da qualidade na construção civil: uma abordagem para empresas de pequeno porte. 
Porto alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1994, Porto Alegre, 52p. 
Observando-se a Figura 2, nota-se um perfil do que poderia ser entendido como um 
modelo ideal, onde um controle efetivo, no sentido de maximizar todo 0 processo produtivo, 
tenderia a levar à extinção os desperdícios considerados evitáveis, e a reduzir consideravehnente 
os desperdícios inevitáveis. 
Classificação semelhante é dada por Lima (1996, p.9), que divide os desperdícios em 
duas grandes categorias: 
Os desperdícios se dividem em: desperdícios aparentes e mensuráveis; e 
desperdícios de fácil constatação, mas de diflcil mensuração. Os desperdícios 
também são classificadas em desperdícios evitáveis e inevitáveis. Os primeiros 
caracterizam-se por se relacionarem à gestão de processos; os inevitáveis 
decorrem das caracteristicas da tecnologia empregada 
Picchi (1996, p.l0), por sua vez, caracteriza os desperdícios segundo sua origem:
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* pgqjl: quebras e alterações decorrentes de improviso, por sua vez resultante 
da falta decorrentes de improviso, por sua vez resultante da falta de 
compatibilização de projeta; patologias decorrentes de detalhes de projetos 
incorretos ou inexistentes; falta de racionalização da concepção de projeto; 
*suQrimentos: decorrentes de falhas de planejamento, mamzseio, 
armazenamento, não conformidade e variabilidade na qualidade de materiais 
e componentes; procedimentos administrativos; 
"' execução de obra: falhas decorrentes da falta de atualização das técnicas 
construtivas; tempos improdutivos pela falta de planejamento adequado; 
retrabalho devido a deficiências nos serviços precedentes; má dosagem de 
argamassa e concretos; espessuras excessivas de revestimentos, etc. 
"' manutenção; 
* organização e gestão de recursos humanos. 
A caracterização dos desperdícios segundo Picchi, traz um resumo das principais 
causas dos desperdícios na construção civil, revelando a falta de sinergia entre as diferentes 
etapas do processo de edificação e principalmente o perfil dos profissionais envolvidos nessa 
indústria, desde o empresário até o servente de obra. Talvez a dificuldade em criar-se um 
controle rígido sobre o processo, pelas inúmeras maneiras de se perder e desperdiçar seja o 
verdadeiro responsável pelo perfil negativo da indústria. 
Da mesma maneira, segtmdo Shuchovski, (1996, 18); 
Os desperdícios podem ser classificados em sete categorias: 
0 decorrentes defatores climáticos: 
0 industriais: partes de materiais e componentes que, em fimção de dimensões 
incompatíveis com as da obra, inevitavelmente sobram; 
0 por ímprevisão ou falhas de projeto: aplicações de materiais em excesso 
ocorrem com serviços feitos na própria obra, como camadas de regularização 
de pisos e de revestimentos com argamassas. T ais desperdícios decorrem das 
naturais limitações tecnológicas dos sistemas construtivos. São, em parte, 
evitáveís com o aumento da precisão dos instrumentos de medida e com a 
diminuição ou eliminação de camadas de revestimento. 
0 por uso indevido do tempo de trabalho: representados por uma produtividade 
mais baixa dos operários da construção civil em relação a outras indústrias, 
devido a barreiras educacionais e de saúde, à insuficiência de técnicas 
condizentes e de adequada orientação aos trabalhadores e à falta de 
equipamentos e ferramentas de precisão; 
'por normalização técnica inadequada, desatualizada ou etilista: decorrem de 
normas serem elaboradas à revelia dos construtores, determinando exigências 
desnecessárias ou super-etilistas; 
0 por compras em quantidade excessiva: decorrentes de previsão superestimada; 
O por desperdício propriamente dito: provocados por transporte intemo e externo 
inadequados, cargas e descargas incorretas, embalagens impróprios, 
armazenagens imprecisas, mamtseio inadequado, aplicação inepta e puro azar.
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Shuchovski, chama atenção para um determinante principal para o nivel de 
desperdícios na construção civil: as barreiras educacionais. Além do baixo grau de instrução, o 
elevado número de mão-de-obra terceirizada e a rotatividade de mão-de-obra observada na 
construção civil, dificulta treinamentos e a implantação de programas de qualidade. 
Lima (1996, 14), analisa a origem dos desperdícios sobre uma outra ótica, onde, 
segimdo o autor; 
O maior desperdício não está na execução da obra, mas em procedimentos 
preparatórios e subsidiárias. Dilstinguem-se: 
* avaliação inadequada do terreno: geram custos imprevistos na execução de 
serviços de terraplanagem, construção de muros de arrimo e outros; 
* elaboração e aprovação de projetos: tempo gasto em processos burocráticos; 
* implantação em canteiro: desperdícios nos serviços propriamente ditos. 
A existência de problemas no sistema jurídico brasileiro4, faz com que muitas obras 
permaneçam embargadas por anos, expondo, desde materiais, até a estrutura propriamente dita à 
intempéries, aos mal-tratos do tempo e a depreciações. A falta de critério e planejamento e 
critérios na avaliação de terrenos geram custos imprevistos, além do esperado pela empresa. 
Lima, observa que os desperdícios podem ter início, portanto, antes sequer do início da obra 
3.2 Os custos dos materiais e os desperdícios na construção civil 
3.2.1 Introdução 
É na relação entre os custos e os desperdícios que se pode avaliar com maior precisão 
o impacto que os desperdícios sobre um determinado material causam sobre o custo total dos 
4 Cita-se entre outros, burocracia e demora nos processos judiciários.
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insumoss de uma obra. Quanto maior for a participação de um material sobre o custo total dos 
insumos de uma obra, maior será o impacto causado pelo desperdício deste mesmo material 
sobre o custo total dos insumos da obra. 
Para analisar com maior clareza a relação existente entre custos e desperdícios na 
construção civil, adotou-se o critério de divisão de uma edificação em três etapas, conforme 
utilizado em análises realizadas pelo Escritório Piloto de Engenharia Civil da Universidade 
Federal de Santa Catarina (EPEC-UFSC) e pelo Grupo de Gestão da Construção da Universidade 
Federal de Santa Catarina (GGC-UFSC). 
Dentro deste critério, o processo de edificação de uma obra é dividido assim, em três 
etapas, simultaneamente: 
0 Estrutura; onde são mensurados os custos e os desperdícios relativos aos 
materiais utilizados na execução de estruturas: concreto usinado, cimento, 
areia, brita, madeiras, aço. 
0 Alvenaria; onde são analisados os custos e os desperdícios relativos aos 
materiais utilizados na execução das alvenarias: tijolos, blocos cerâmicos, 
argamassas, cimento, areia, cal (ou aditivos). 
0 Revestimento; etapa onde são mensurados os custos e os desperdícios relativos 
aos materiais utilizados na execução dos diversos tipos de revestimentos: 
argamassados, cerâmicos, têxteis, tintas, etc. 
A análise do processo de construção por etapas, permite que se identifique os 
materiais utilizados em cada etapa, além dos desperdícios ocorridos em cada etapa, desta forma, 
conforme o EPEC-UFSC(l998, 6); ao conhecer o percentual de perdas em cada atividade 
ou etapa da construção, é possível uma melhor atuação no gerenciamento e controle do 
processo produtivo. 
5 Deve-se atentar para o fato de que, neste trabalho, o único insumo avaliado é a matéria-prima, definida como 
materiais utilizados no processo de construção. Outros componentes dos insumos; capital, mão-de-obra e 
tecnologia, não foram objeto de análise, sendo mantidos constantes, Ceteris Paribus.
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Através da análise da edificação de obras, dividida em etapas, toma-se possível ainda 
gerar uma base de dados que permita o controle e acompanhamento do processo de execução, 
comparando os índices obtidos como uma base em relação aos índices efetivos. 
Para que se possa avaliar o efeito dos desperdícios de determinado material sobre o 
custo total dos insumos de uma obra, é analisado, em primeiro lugar, a participação percentual 
deste material sobre o custo total dos insumos, através da ordenação dos materiais sobre a 
chamada curva ABC. 
A principal contribuição deste método é permitir uma visão geral dos processos 
integrados aos negócios da empresa, permitindo que se conheça com clareza 
como se desenvolve a cadeia de valor. Para que isso aconteça, é preciso que a 
empresa esteja organizada sistematicamente por processos. Uma equipe de 
projetos, por exemplo, terá mais rapidez para rever e reformular o projeto, 
quando se conhece com clareza os custos de cada atividade, não correndo o 
risco de eliminar atividades importantes ou de desenvolver atividades que não 
agreguem valor aos produtos desejados pelos clientes, (Pontes, 1999, I I). 
Desta maneira, Curva ABC permite que se tenha em mãos os dados referentes à 
participação percentual de cada material sobre o custo total dos insumos de uma obra. Dispostos 
em ordem decrescente a partir primeiro material do Grupo A, grupo de maior participação 
percentual sobre o custo total dos materiais, a ordem passa pelos materiais de participação 
moderada, definidos pelo Grupo B, até o último material do Grupo C, grupo de menor 
participação percentual sobre o custo total dos materiais. 
Os custos analisados no traballio, específicos sobre materiais, são, na realidade, todos 
variáveis(CV). Sua variação é justificada em fimção do tipo e da dimensão do projeto a ser 
executado na obra. Todos os custos fixos(CF) conhecidos na construção de obras , como os 
impostos, taxas, salários de profissionais específicos, como engenheiros e arquitetos, custo do 
terreno, entre outros, não forma objeto de análise neste trabalho, motivo este que impossibilitou 
um cálculo preciso sobre o custo total(CT) de uma obra, uma vez que, para se calcular 
custo total deve ser seguida a fórmula: CT = CF + CV. 
Deve ser lembrado que um dos objetivos do trabalho, era avaliar o desperdício de 
materiais utilizados como insumos na construção civil, considerando seus efeitos sobre o custo 
total dos materiais e sobre o custo total de todos os insumos. O custo relativo aos materiais será 
sempre um custo variável.
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3.2.2 Participação percentual dos principais materiais sobre o custo total dos 
insumos da obra 
A medição dos custos e dos desperdícios foi realizada pelo EPEC-UFSC em três 
canteiros de obra, cujos edificios estavam em fases diferentes de edificação. Como os três 
edificios eram de mesmo porte e padrão, os dados obtidos em conjunto servem como avaliação 
de custos para uma única obra. 
Assim sendo, deve se observar que: 
Tais estudos não tem a pretensão de reivindicar representatividade estatística, 
uma vez que se debruçou sobre uma amostra muito pequena do universo. No 
entanto, e' indiscutível que os dados resultantes proporcionem fontes confiáveis 
de análise sobre desperdícios em obras. Quaisquer outros números, se não 
escudados em levantamentos sistemáticos, precisam ser encarados com reserva, 
(EPEC-UFSC, 1998). 
Contudo, buscou-se atingir uma padronização de conceitos entre os diferentes autores 
que estudam 0 caso do desperdício e as diferentes etapas em que se encontravam as obras, para 
que se pudesse proporcionar clareza e confiabilidade nas medições. Tal padronização ainda não 
existe, pois os indicadores que estão sendo discutidos se referem a conceitos diferentes. Porém, 
essa observação não elimina a constatação de que existem problemas a serem resolvidos, 
conforme demonstram os dados levantados. 
O EPEC-UFSC (1998) obteve, através de levantamentos realizados em três obras em 
Florianópolis, dados referentes a participação percentual dos principais materiais sobre o custo 
total dos insumos na edificação de prédios residenciais, observando que os custos referentes a 
participação destes chegam a 70,49% do custo total de todos os insumos utilizados na obra. Em 
outras palavras, dos custos relativos a todos os insumos utilizados na obra (capital, mão-de-obra, 
matéria-prima(materiais) e tecnologia), a matéria-prima, definida como materiais, respondem por 
70,49% destes custos. 
Para permitir a melhor ordenação, os dados percentuais relativos aos materiais foram 
classificados por curva ABC, ou seja; por ordem decrescente de participação sobre o custo total 
dos materiais, conforme adotado pelo EPEC-UFSC (1998):
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A curva ABC, instrumento gerencial que favorece a determinação da 
importância relativa entre os insumos utilizados em um processo produtivo, 
informando qual o percentual, em valor monetário, que cada material participa 
no custo total, tem na construção civil os seguintes percentuais: 
I Grupo A, correspondendo a 30% do número de insumos utilizados e que 
correspondem por 70% do custo total dos insumos utilizados na obra; 
0 Grupo B, correspondendo a 40% dos insumos e que respondem por 20% do 
custo total; 
0 Grupo C, composto por 30% da número de insumos e cujos valores 
correspondem a 10% do custo total. 
A classificação dos materiais apresentada pelo EPEC-UFSC (1998), revelou a 
importância em se observar atentamente os materiais que compõem o chamado Grupo A, haja 
vista a sua participação em 70% sobre o custo total de todos os materiais utilizados como 
insumos na obra. Apesar de corresponderam quantitativamente a apenas 30% do número total de 
materiais utilizados em obra, a sua participação qualitativa sobre os custos é relevante, pois 
qualquer percentual de desperdício sobre estes materiais, deve acarretar em elevações 
consideráveis sobre seus custos. 
A Tabela 5, apresenta a relação do grupo de materiais mais importante, Grupo A, 
devido à relevância do montante que seus custos exprimem sobre o custo total dos materiais 
utilizados no processo de construção de edificações. Os percentuais foram obtidos pelo EPEC- 
UFSC, durante a construção de prédios residenciais executados na Região da Grande 
Florianópolis. 
Tabela 5 
Curva ABC - Materiais que compõem o Grupo A 
Participação 
Ordem de 





Ii Concreto 9,9 9,9 
Revestimentos Cerâmicos BJ 8,22 18,12 
U) Argamassa 7,25 25,37 
-vb Janelas de Alumínio 7,13 32,5 
UI Ferros 6,25 38,75 
¢\ Madeira (estrutura) 5,03 43,78 
\I Materiais para Instalações Hidráulicas 4,76 48,54 
O0 Materiais para Instalações Elétricas 4,66 53,2 
9 Vidros e Vedações 4,4 57,6 
10 Cimento 4,25 61,85 
ll Portas de Madeira 3,73 65,56 
12 Tijolos 3,45 69,03 
13 Materiais para Pintura 3,12 72,15 
Fo-nte: -Ê-PE - . . 
de obras. Florianópolis, 1998. l26p. 
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Da Tabela 5, pode se observar que o percentual referente ao concreto pré-misturado 
contribui com 9,90% do custo total de materiais, sendo este o material de maior participação 
percentual sobre o custo total dos materiais da obras, seguido dos revestimentos cerâmicos, com 
uma participação percentual de 8,22%. 
Também permite que se visualize os treze principais materiais, em ordem decrescente 
de participação percentual sobre o custo total dos materiais utilizados como insumos em uma 
obra. Do somatório de cada percentual, obtém-se a participação percentual acumulada dos 
materiais sobre o mesmo custo total dos materiais, calculada em 72,15%. 
É importante observar-se que, dos treze principais insumos da Tabela 5, nem todos 
apresentam desperdícios evitaveis. 
Alguns materiais, como os materiais para instalações hidráulicas, materiais para 
instalações elétricas e para pintura, apresentam desperdícios inevitáveis durante o processo de 
construção, porque não podem ser comprados nas dimensões exatas do projeto, tornando as 
sobras inevitáveis. Outros, como as portas de madeira e as janelas de alumínio (utilizadas nas 
construções atuais pela sua longa durabilidade, dispensando manutenções), não apresentam 
desperdícios, pois são comprados nas quantidades e dimensões exatas, conforme o projeto. 
Esses materiais, cujos desperdícios são inevitáveis e materiais onde não há 
desperdícios, não terão seus percentuais avaliados, tuna vez que o estudo visa avaliar os efeitos 
dos desperdícios evitáveis, cujos materiais tenham maior participação percentual sobre o custo 
total dos materiais e sobre o custo total dos insumos da obra. Para que se provoque uma redução 
nos índices de desperdícios inevitáveis, devem ser modificados uma série de fatores ao longo de 
todo o processo de construção atual. Tal análise fugiria dos objetivos deste trabalho. 
A Figura 3 permite uma melhor visualização dos dados apresentados na Tabela 5. 
6 Não deve ser confundido, custo total dos materiais, com custo total dos insumos. Os materiais fazem parte 
dos insumos como matéria-prima. Por isso diz-se que os materiais do Grupo A da Curva ABC, correspondem 
a 72.15 % do custo total de materiais. E os materiais, ou seja; a matéria-prima, corresponde a 70,49% do 
custo total dos insumos.
34 
Participação percentual média dos principais insumos sobre o custo 




. Concreto . Madeira (estrutura) ll. Portas de Madeira 
. Revestimentos Cerâmicos Materiais p/ Instalações Hidráulicas 12. Tijolos 
. Argamassa Materiais p/ Instalações Elétricas 13. Materiais p/ Pintura 
Janelas de Alumínio 9. Vidros e Vedações 
5. Ferros 10. Cimento 
Figura 3: Pardcipaçlo percentual média dos principais materiais sobre o custo total dos materiais utilizados em uma obra 
Dados: EPEC-UFSC.Ccntro Tecnológico. Alternativas para a redação dos desperdícios nos canteiros de obras. Florianópolis, 1998. l26p. 
Com os materiais ordenados pela Curva ABC, de onde se pode observar a 
participação percentual dos principais materiais sobre o custo total dos materiais utilizados numa 
obra, toma-se mais evidente avaliar, tanto os efeitos que os desperdícios de determinados 
materiais causarão sobre este mesmo custo total dos materiais, quanto sobre o custo total de 
todos os insumos utilizados em uma obra. 
As duas cores existentes na Figura 3, separam, em amarelo, os materiais cujos 
desperdícios podem ser evitados, que serão analisados e, em azul, os materiais cujos desperdícios 
são inevitáveis diante do atual sistema produtivo, ou simplesmente inexistam. 
3.2.3 Desperdicios por fase: 
3.2.3.1 Estrutura 
Na fase de estrutura, foram analisados os três principais materiais cujos desperdícios 
podem ser evitados e cujos custos podem ser de considerável variabilidade em função do grau de
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desperdícios, sendo estes: concreto usinado e produzido em obra, ferro para estrutura e madeira 
para formas e escoramento. 
Em relação à participação percentual destes materiais sobre o custo total de todos os 
materiais utilizados na obra, eles representam, respectivamente; primeiro, terceiro e quinto 
lugares em ordem decrescente de participação, ou seja; do material de maior participação 
percentual para o de menor participação percentual. 
Portanto, concreto, ferro e madeira bruta, são materiais de considerável participação 
percentual sobre o custo total de todos os materiais utilizados em obra, por isso a importância em 
se avaliar o efeito dos seus desperdícios. 
O macro processo de execução de estruturas pode ser tratado como o mais 
crítico da construção, pois dele partem os demais, e seus materiais componentes 
têm grande representatividade na Curva ABC. Os desperdícios indiretos, 
causados pelo baixo controle na concretagem (travamento deficiente, dimensões 
incorretas das formas, etc) geram desvios de prumo, dimensões e alinhamento 
de estrutura. Estes defeitos, além de constituírem um problema, sob o aspecto 
da qualidade na execução de serviços, acarretam desperdícios nas fases 
posteriores (alvenarias e revestimentos), (GGC-UFSC, 1998, 2). 
Os desperdícios na fase estrutural podem causar, em cadeia, desperdícios nas fases de 
alvenaria e de revestimentos, daí a importância do controle nesta fase de construção, e para que 
se dimensione o efeito dos desperdícios de cada um dos três materiais considerados, foi 
importante que se adotasse critérios específicos de medição. 
O critério de cálculo adotado pelo GGC-UFSC (1998) para o volume de concreto foi 
obtido por meio das dimensões das formas, o volume comprado resultou do volume constante na 
nota fiscal, e obteve-se o volume de projeto por meio do somatório das dimensões do projeto. 
Para o concreto, o desperdício foi verificado pela ocorrência de super- 
dimensionamento das quantidades encomendadas; na execução de estruturas maiores que as 
orçadas, isto é, quando as dimensões reais executadas foram maiores do que as específicas em 
projeto. 
Os critérios para quantificação do ferro desperdiçado consideram a quantidade 
comprada em maior quantidade do que a necessária e a ocorrência de cortes desnecessários. 
Quanto à madeira para formas, a perda verificada deve-se principalmente aos 
seguintes fatores: corte inadequado; exposição prolongada às intempéries; falta de cuidado nas 
desformas; utilização de materiais de baixa qualidade, o que não permite o reaproveitamento.
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Estes fatores ocorreram em fimção da falta de critério no corte e montagem dos painéis de 
formas (que requer planejamento) e, em algims casos, devido à falta de treinamento dos 
operários. 
A Figura 4 revela o uso de madeira bruta como forma para vigas e colunas na fase de 
estrutura em um processo de edificação, permitindo que seja visualizado o considerável volume 
de madeira utilizada para este fim. Deve ser lembrado que toda a madeira utilizada nas caixarias, 
não fará parte do produto final da obra, enquanto que o ferro e o concreto sempre farão parte do 
produto final. 
Figura 4: Madeiras para cnixarias na fue de estrutura. 
Foto: Ediflcio Antares, em 15/01/2001. 
As madeiras utilizadas na fase de estrutura têm um reaproveitamento limitado. A 
falta de cuidado na desforma danifica a madeira inutilizando-a na sua função. Muitas, 




, . Eazflzw Azúzm zm ns/oirzoon 
A Figura 5 caracteriza um montante de madeiras que foram utilizadas como caixarias 
e que são inaproveitáveis, devido principalmente à falta de cuidado na desforma, passam a 
constituir um volumoso entulho gerado pela construção civil. Um melhor treinamento dos 
operários poderia evitar, em muito, os desperdícios gerados com a madeira. 
A Tabela 6 revela os níuneros relativos aos desperdícios de concreto, ferro utilizado 
para armadura e madeira utilizada para formas. 
Tabela 6 
Desperdício de Materiais na Fase de Execução de Estruturas em Edifieaçñes Predials. 
Materiais/Unidades Desperdícios em Porcentagem (%) 
Mínimo Máximo Média das Empresas 
Concreto Usinado (m3) 2,22 19,39 7,57 
Aço para Armadura (Kg) 0,6 10,29 5,1 
Madeira para Formas (m3) 0,5 18,25 8,2 
Fonte: EPEC-UFSC.Centro Tecnológico. Alternativas para s redução dos desperdícios nos 
canteiros de obras. Florianópolis, 1998. l26p. 
Fazendo-se uma relaçäo entre os dados da Tabela 5 (Curva ABC-materiais que 
compõem o Grupo A) e os dados da Tabela 6, observa-se que o concreto, o aço e a madeira 
compõem, respectivamente 7,57%, 5,10% e 8,20% dos seus volumes desperdiçados. Da relação 
percentual entre os dados das duas tabelas obter-se-á o efeito percentual dos desperdícios de cada 
item sobre o custo total dos materiais utilizados na obra, ou seja, 7,57% de 9,90%, 5,10% de 
6,25% e 8,20% de 5,03% multiplicados, correspondem, respectivamente, a desperdícios de 
0,75% de concreto pré-misturado, 0,32% de aço e desperdícios de 0,41% de madeiras.
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Os percentuais, somados, totalizam 1,48% de desperdícios em relação ao custo total 
dos materiais pertencentes ao utilizados em obra. Considerando que os custos relativos aos 
materiais integrantes dos Grupos A, B e C, ou seja; todos os materiais, representam 70,49% do 
custo total dos insumos utilizados na obra, o percentual de desperdícios equivalente aos materiais 
apontados na fase de estrutura, equivalem a, aproximadamente 1,04% do custo total dos insumos 
da obra, ou seja 70,49% del,48%. 
Para que não parecesse insignificante um percentual de desperdícios de 1,04% sobre 
o total de custos de insumos de uma obra e para que fosse observada a relevância deste 
percentual, o GGC-UFSC(l998) fez uma relação deste número com o custo total dos insumos, 
em valores monetários, de uma das obras que serviram de base para a pesquisa. A obra 
considerada tinha 12 pavimentos, com uma área de 7.924,46 mz. O custo total dos insumos 
utilizados na obra em pauta monta em R$ 3.338.816,07 considerando como base de cálculo o 
custo unitário básico médio (CUB-médio) de construção referente ao mês de dezembro de 1997 
em R$ 427,64 por metro quadrado. O desperdício de 1,04% do montante do custo total dos 
insumos utilizados na obra equivale à importância de R$ 34.723,69. Soma esta 
equivalente ao valor de três carros populares no valor de R$ 11.574,56, ou seja; por 
desconsiderar o percentual perdido, a empresa perde a oportunidade de adquirir três carros que 
poderiam ser de considerável utilidade para as suas atividades, ou simplesmente deixa de 
economizar esta quantia que poderia ser investida de maneira mais racional. 
3.2.3.2 Alvenaria 
Na fase de alvenaria as paredes são erguidas a partir das vigas e das colunas 
construídas na fase de estrutura. Foram analisados os números relativos aos três principais 
materiais utilizados nesta fase e cujos desperdícios podem ser evitados; tijolos/blocos, argamassa 
e cimento. Outros materiais, cujos desperdícios são inevitáveis, não tiveram seus desperdícios 
considerados, como é o caso dos materiais utilizados nas instalações elétricas e hidráulicas. Os 
tubos de PVC e os fios elétricos apresentam sobras inevitáveis, porque não podem ser comprados 
nas dimensões exatas do projeto. 
Assim como na fase de estrutura, foi necessário que se adotasse critérios que tomasse 
possível deñnir o que pode ser entendido como desperdício para cada material utilizado como 
insumo na fase de alvenaria.
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Um dos critérios utilizados para defmir o desperdício de tijolos/blocos foi através do 
número de quebrados com relação ao total necessário a execução da alvenaria. 
Muitos destes desperdícios se devem a baixa qualificação e rotatividade da mão-de- 
obra, assim como por erros de prumo, locação e nivelamento da estrutura 
A rotatividade da mão-de-obra impossibilita o treinamento dos operários da 
construção civil, tomando dificil atingir um grau de qualificação adequado. 
Outro fator que causa desperdícios, diz respeito ao tipo de projeto a ser executado, 
pois, quanto maior a metragem linear da alvenaria e menor o número de requadros, 
conseqüentemente, menor será a porcentagem de perdas, na maioria dos casos, (EPEC- UFSC, 
1998, 14). 
Quanto menor for a área construída e maior for o níunero de portas, janelas e paredes 
angulosas, maior será o percentual de desperdícios. 
Outro critério para a avaliação de tijolos/blocos desperdiçados se refere às formas de 
recebimento e estocagem de materiais nas obras. Recebimento, não no sentido da diferença entre 
a quantidade recebida e a solicitada, mas sim, na quantidade de tijolos recebidos com quebras, 
onde: 
A maioria das empresas não encontrava problemas refierentes ao recebimento 
da quantidade de tijolos/blocos solicitada, contudo em apenas uma empresa 
constatou-se problemas quanto ao prazo de entrega, (EPEC-UFSC, 1998, 16). 
Mesmo não havendo problema entre a quantidade de tijolos recebida e a quantidade 
solicitada, nos dados levantados pelo EPEC-UFSC (1998), foi verificado que 0,27% dos tijolos 
encontravam-se quebrados após o recebimento e descarga deste material. Além deste fato, o 
armazenamento de tijolos não é feito em local apropriado, expondo o material a mais quebras no 
trajeto entre o estoque e o local de execução. 
Assim, foi constatado que, 
Em todos os canteiros de obra observados, os tijolos eram armazenados a céu 
aberto. Destes, 40% (6 empresas), armazenavam os tijolos do outro lado da 
rua, tendo o operário que fazer um longo trajeto para transporta-los ao local de 
execução, (Lira, 1999, 4).
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A figura 6 revela a maneira ideal de armazenagem de tijolos, empilhados dentro da 
própria obra, e não a céu aberto, conforme critica Lira. Os tijolos armazenados a céu aberto estão 
sujeitos a vandalismo, roubo e provocam perda de tempo durante o transporte desde o estoque 
até 0 local de execução. 
Pão: Eúifleio cúsuz1,em 15/ol/2001. 
O segundo material analisado na fase de alvenaria foi a argamassa (tanto a produzida 
em obra, quanto a industrializada), e o primeiro critério utilizado para avaliar o percentual de 
argamassa desperdiçada foi a diferença entre o volume produzido e o volume realmente utilizado 
na obra Usando a fórmula sintética, define-se argamassa desperdiçada como: Argamassa 
Desperdiçada(AD) = Volume de Argamassa Produzida(V AP) - Volume de Argamassa 
Utilizada(V AU): 
AD=VAP-VAU 
Além do volume utilizado ser menor do que o volume produzido, outro problema diz 
respeito ao transporte da argamassa ao longo da obra. Lira (1999, 5) observou percentuais 
críticos quanto ao carregamento da argamassa, onde constatou que; I3%(2 empresas) 
transportavam a argamassa em latas. Dos 87% que transportavam em carros de mão, 57% os 
enchiam em demasia, provocando o derramamento. 
Lira critica, com isso, o transporte da argamassa. Tal crítica pode ser comprovada, 
conforme revela a Figura 7.
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Na Figura 7, observa-se um carrinho carregado de argamassa em demasia, gerando 
derramamentos ao longo do transporte. 
Buscando, talvez, ganhar tempo carregando e transportando por menos vezes, o 
operário carrega o carro-de-mão em demasia. Ocorre que o carro chega ao destino, ou seja; ao 
local de execução, depois de derramar argamassa ao longo do trajeto, com o volume que poderia 
ter saído do local de origem. 
Outro critério para avaliar a quantidade de argamassa desperdiçada não foi 
quantificada, e diz respeito ao recebimento e estocagem deste material, onde foi observado pelo 
EPEC-UFSC (1998) que, em algumas vezes, a quantidade de material recebida foi maior do que 
a solicitada pelo fornecedor. 
O terceiro material analisado é o cimento e, segtmdo comprovado pelo EPEC-UFSC 
(1998), é o que apresenta maior problema com relação ao seu fomecimento, justificado pelo 
elevado consumo na obra e pela ausência de um planejamento eficaz para a requisição do 
material. 
O único critério adotado para avaliar a quantidade de cimento desperdiçado é a 
quantidade de sacos rasgados em relação ao total de sacos recebidos pelas empresas. 
Lopez(1996, 31) aponta para outro critério na avaliação dos desperdícios de cimento; 
a armazenagem. Segundo este, os cimentos devem ser armazenados sobre estrados de madeira, 
isolados da umidade direta do solo. Neste sentido, nas suas observações, Souza (1999, 5) 
concluiu que: 
47% das empresas armazenavam os sacos de cimento em local fechado e 
protegido, porém, 53% delas armazenavam em local úmido e aberto, 
colocando os sacos diretamente no chão. Neste caso, todas as empresas 
contraríavam as recomendações técnicas.
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A afirmação de Souza foi realizada através de observações realizadas em obras. Tal 
critério foi desprezado neste estudo, porque nas obras analisadas neste trabalho não havia a 
mesma irregularidade quanto à armazenagem do cimento, conforme pode ser observado na 
Figura 8. 
rÊz{›Íi5u¡a¿¡i‹›i em is/oi/2001. 
A Figura 8 mostra sacos de cimento armazenados de acordo com as recomendações 
técnicas e em local de fácil acesso, eliminando desperdícios do material por contato com a 
umidade do solo. 
A Tabela 7 traz os percentuais dos desperdícios relativos aos materiais e aos critérios 
adotados para analisa-los na etapa de alvenaria. 
Tabela 7 
Desperdíeios de aterlnis na fase de alvenaria em edificações prediais. 
Materiais/Unidades Desperdícios em Porcentagem (%) 
Minimo Máximo Média das Empresas 
Tijolos/blocos (manejo) (unid.) 0,73 10,2 3,45 
Tijolos/blocos (receb./desc.) (unid.) 0 1,2 0,27 
Argamassa (produzida.- utilizada) 0,5 37,3 18,21 
Cimento (rasgados)_§sacos) O 2 0,85 
Fonte: EPEC-UFSC.Centro Tecnológico. Alternativas para a redução das desperdícios nos 
canteiros de obras. Florianópolis, 1998. l26p. 
Fazendo-se a relação entre os percentuais referentes à Tabela 5 (Curva ABC, 
insumos que compõem a classe A) e os percentuais da Tabela 7, pode ser possível avaliar o 
efeito dos desperdícios destes insumos sobre o custo total da obra. 
Ou seja, 3,45% de 3,45%, adicionados a 0,27% de 3,45%; 18,21% de 7,45% e 0,85% 
de 4,25%, fomecerão os percentuais de desperdícios relativos a 0,13% de tijolos, 1,32% de
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argamassa e 0,03% de cimento, respectivamente. O somatório dos desperdícios destes materiais 
equivalerá a 1,48% sobre o custo total dos materiais utilizados na obra. 
Lembrando novamente que os custos dos materiais equivalem a 70,49% do custo total 
dos insumos e tomando-se como base de cálculo, a mesma obra utilizada na análise da etapa de 
estrutura, cujo Custo Total era de R$ 3.338.816,07 , 1,04% equivaleria em valores monetár-ios7 a 
R$ 34.723.69. 
Em valores monetários, o impacto dos desperdícios na etapa de alvenaria é 
semelhante ao impacto dos desperdícios na etapa de estrutura. Se, dos valores referentes aos 
desperdícios realizados na etapa de estrutura seria possível adquirir três novos carros populares, 
conforme comparado pelo EPEC-UFSC ( 1998), então, dos valores observados na etapa de 
alvenaria, seria possível se adquirir mais dois novos carros populares de igual valor. 
3.2.3.3 Revestimento 
Dtuante a fase de revestimento, somente o revestimento cerâmico foi analisado, por 
apresentar maior representatividade no Grupo A, com participação de 8,22% sobre o custo total 
da obra e por apresentar desperdícios evitáveis. Os demais materiais utilizados na fase de 
revestimento, tais como; esquadrias de alumínio, portas de madeira, materiais para pintura, 
vidros e vedações, não apresentam desperdícios porque são recebidos de acordo com as 
quantidades e medidas solicitadas. 
O critério utilizado pelo EPEC-UFSC (1998), para definir o desperdício dos 
revestimentos cerâmicos, foi através da diferença entre o número de peças cerâmicas quebradas, 
em relação ao total necessário para ser utilizado na obra. 
Os revestimentos cerâmicos foram divididos em revestimento para piso e 
revestimento para parede, e os resultados estão na Tabela 8. 
Tabela 8 
Desperdício: de materiais na fase de revestimento em ediflcações prediais 
Materiais Desperdícios em Porcentagem (%) 
Mínimo Máximo Média das Empresas 
Revestimento Cerâmico (piso) 2,35 11,9 7,27 
Revestimento Cerâmico (parede) 2,95 7,35 4,75 
Fonte: EPEC-UFSC.Centro Tecnológico. Altemativas para a redução dos desperdícios nos 
canteiros de obras. Florianópolis, 1998. l26p. 
' 1,04% equivalem z 70,49% de 1,4s%.
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Da relação entre os dados da Tabela 8 e os dados da Tabela 5, é possível avaliar os 
efeitos dos desperdícios dos materiais analisados na etapa de revestimento, sobre o custo total 
dos materiais e sobre o custo total dos insumos utilizados na obra. 
Ou seja; 7,27% de 8,22% e 4,75% de 8,22%, fornecerão os dados relativos ao efeito 
sobre o custo total de materiais, referentes, respectivamente, ao revestimento cerâmico para piso 
e para parede. Somados, resultarão em um efeito aproximado de 0,99% sobre o custo total dos 
materiais utilizados e 0,70% sobre o custo total dos insumos utilizados na obra. 
Portanto, de uma obra cujo Custo Total totalize em R$ 3.338.816,07 , 
R$ 23.371,71 equivale ao valor monetário de revestimento cerâmico desperdiçado na obra. 
3.3 Total dos desperdícios dos materiais sobre o custo total dos insumos utilizados na 
obra. 
As Tabelas 9 e 10 permitem que se visualize os custos referentes a cada material 
utilizado como insumo por fases de construção. Permitem, conseqüentemente, que se observe 
qual fase de construção tem o mais elevado custo com materiais. 
Nas mesmas tabelas constam dados referentes a desperdícios de cada material, 
permitindo que se conclua qual material, e em que fase se dá o maior desperdício, a nível de 
custo. 
A Tabela 9, dividida por etapas de construção, traz para cada uma das etapas, 
divididas entre si, os materiais integrantes do chamado Grupo A da Curva ABC, referente aos 
custos de materiais de maior participação percentual sobre o custo total de todos os materiais 
utilizados na obra, ou seja; 72,15% deste custo. 
Através dos dados da coluna C da Tabela 9, pode-se observar que o material de maior 




Particiio ircentual dos materiais do Guri A da Curva ABCi ir cai de construioi sobre o custo total dos materiais. 
Ilatsrialsullllzadoe Partlclpaçaoãfi Índlcettdo Eloltoãfldocada 
porflapoodoconotruçao UnIdadoIm2 decada matarlaloobro desperdício ovlüvel doopordlclo sobrao 
ocustototaldomatorlala docadamatorlal cuatototaldomatorlals 
1-Estrutura 
Concreto ms/m2 9,9 7,57 0,75 
Ferro Kg/mz 6.25 5,1 0,32 
Madeira m3/m2 5,03 8,2 0.41 
Subtotal 1 21,18 20,87 1,48 
I2-Alvenaria 
Tijolos unidade/m2 3.45 3,72 0,13 
Argamassa m3/m2 7,25 18,21 1,32 
Cimento saooslmz 4,25 0,85 0,03 
Materiais para Instalações Elétricas mm/m/m2 4,66 inevitável desoonsiderado 
Materiais para Instalaçoes Hidráulicas mm/rn/m2 4,76 inevitável demnsiderado 
Subtotal 2 24,37 22,78 1,48 
13-Revestimento 
Revestimento Ceramioo unidadelmz 8.22 12,02 0,99 
Esquadrias de Alumínio unidade/m2 7,13 nao na desperdícios deseonsiderado 
Portas de Madeira unidade/m2 3,73 não há desperdícios desoonsiderado 
média 
Materiais para Pintura unir./m2 3,12 inevitável deseonsiderado 
Vidros unidade/m2 4,4 não há desperdícios deseonsiderado 
'TOTAL 72,1 5 55,67 3,95 
Subtotal 3 26,6 12,02 0,99 
Dados: EPEC-UFSC.Centm Tecnológico. Alternativas para a redução dos desperdícios nos canteiros de obras. Florianópolis, 1998. l26p. 
Observa-se também, que a fase de maior custo de materiais é a etapa de revestimento, 
com 26,60% do total dos custos com materiais utilizados na obra. A etapa de estrutura é a fase 
com menor participação percentual sobre o total dos custos dos materiais, com 21,18% de 
participação. 
Os dados da coluna D da Tabela 9 permitem que se observe em que etapa ocorre o 
maior desperdício evitável de materiais. Nesta coluna, a argamassa e a etapa de alvenaria, 
revelam-se respectivamente, como o material e a etapa com maiores percentuais de desperdícios. 
A argamassa é desperdiçada em 18,21% do total que deveria ser utilizado e o total de 
desperdícios com materiais, na etapa de alvenaria é de 22,78%. 
A relação entre os dados das colunas C e D da Tabela 9 fornece os percentuais 
relativos aos efeitos percentuais que cada desperdício provocará sobre o custo total dos 
materiais, assim como o total para cada etapa.
Revelou-se assim, que o efeito percentual dos desperdícios de cada etapa sao 
semelhantes nas etapas de estrutura e alvenaria, com 1,48% em ambas. 
A Tabela 10 traz a participação de cada material sobre o custo total dos materiais e 
sobre o custo total dos insumos, em valores monetários. 
Tabela 10 
Partteiio de cada materiali ir 
fase de eonstruii sobre o custo total de materiais. RSÍ IIOOÍ 
Oeaperdiciodacada CuatoTotaIdecadamaterIaI Clladacada CmedeeadamaterIaIIm2 Metadata Utiilzadoa 
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,suroral 2 573.555,62 34.723,69 538.831 .93 72,38 66,99 
3-Revestimento 
Revestimento Ceramioo 
Esquadrias de Alumínio 
Portas de Madeira 



























Subtotal 3 626.039,36 23.371,71 602.667,65 79,01 76,06 
Irorar. 1 698.072,94 92.819,09 1 .605.253,85 214,29 201,56 
Dados: EPEC-UFSC.Centro Tecnológico. Altemativas para a redução dos desperdícios nos canteiros de obras. Florianopolis, 1998. l26p. 
Os dados da Tabela 10 revelam, na coltma B,que a etapa de revestimento é a mais 
onerosa de todas as etapas, devido ao custo de seus materiais. Observa-se ainda, que a mesma 
etapa, revestimento, é a em que ocorre menos desperdício no conjunto. Se for feito um 
comparativo com os demais insumos das demais etapas, o revestimento cerâmico perde apenas 
para a argamassa, em percentual desperdiçados. O que não compromete e não eleva o percentual 
de desperdício de toda a etapa de revestimento, é o fato de que muitos dos materiais contidos na 
etapa não são desperdiçados, como é o caso das portas de madeira, dos vidros e materiais para 
vedação e as esquadrias de alumínio, por serem comprados nas quantidades e medidas 
condizentes com o projeto. 
8 1,32% da argamassa é desperdiçada, contra 0,99% de desperdício do revestimento cerâmico.
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A coluna C da Tabela 10, mostra uma equivalência entre os valores desperdiçados 
nas etapas de estrutura e revestimento, apesar de que o efeito dos desperdícios de cada material é 
mais representativo na etapa de estrutura, por ser menos onerosa. Na etapa de alvenaria, os 
materiais para instalações elétricas e hidráulicas apresentam desperdícios inevitáveis, porque 
dizem respeito à sobras, que são inevitáveis durante a execução da obra, por isso não tiveram 
seus dados considerados9. Na mesma coluna, obtem-se o valor total de desperdícios, somados 
todas as etapas (ou fases), quantificado em R$ 92.819,09. 
Da diferença entre as colunas B e C, obteve-se os dados da coluna D, de onde se 
pode, sobre o valor total, perceber que a eliminação dos desperdícios evitáveis reduz os custos 
dos matérias em aproximadamente 3,73%, passando de R$ 626.039,36 para 
R$ 602.667,65. 
As colunas E e F contém respectivamente os dados relativos ao Custo Médio de cada 
Material, com e sem os desperdícios, obtidos através da proporção entre os custos e o total de 
área construída na obra, ou seja; 7.924,46m2. O Custo Médio é, portanto, o custo da cada material 
por metro quadrado construído. 
Para que seja percebida a importância de um controle sobre os desperdícios evitáveis, 
pode-se observar que o total destes desperdícios totaliza uma soma maior do que todo o valor 
gasto na obra com tijolos ou com portas de madeira. 
9 Ressalta-se que, que nesta pesquisa foram considerados apenas desperdícios evitáveis. Os desperdícios inevitáveis 
não foram objeto de análise.
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CAPÍTULO IV - CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
4.1 Conclusão 
A indústria da construção civil revela sua importância para a economia, através do 
volume da capital movimentado pelo chamado construbusiness em relação ao PIB. Em todo o 
País, o construbusiness, que representa desde a produção de insumos até as atividades 
imobiliárias, responde por 18% do PIB nacional, e em Santa Catarina por 3,5 % do PIB Estadual. 
Além da considerável participação percentual sobre o PIB, a indústria da construção 
civil é também considerada como uma das maiores geradoras de emprego direto e indireto. 
Somente as empresas ligadas aos setores de infra-estrutura, empregam nacionalmente 507 mil 
pessoas, numa folha de pagamento que totaliza R$ 5,2 bilhões por ano. 
Ocorre que, nos empregos diretos criados pela indústria da construção civil em 
canteiros-de-obra, a rotatividade existente entre os empregados toma-se um problema na 
proporção em que dificulta treinamentos e compromete conseqüentemente, a qualidade do 
produto final oferecido ao mercado. Os principais causadores desta rotatividade são; a 
terceirização da mão-de-obra, com contratos de emprego temporário para cada etapa de 
construção de uma obra e os altos encargos sociais dos empregados. 
Com a mão-de-obra pouco qualificada, os níveis de desperdícios de materiais 
utilizados como insumos na construção civil são criticados, na proporção em que aumentam não 
apenas o custo total dos materiais, como o custo dos instunos como um conjunto, e 
conseqüentemente o custo total da obra. 
A eliminação dos desperdícios evitáveis de materiais provocaria uma redução de 
5,47% sobre o custo total destes materiais, percentual equivalente, em valores monetários a 
R$ 92.819,09, numa obra de 7.924,46 m2 de área construída. 
Fazendo-se um paralelo entre os custos e os desperdícios durante as três fases, ou 
etapas, de construção, observou-se que a fase de estrutura é a que apresenta maior desperdício 
proporcional, onde de R$ 498,477,96, gastos em materiais, R$ 34.723,69 equivalem aos 
desperdícios destes, ou seja, 6,97% dos gastos, contra 6,05% na fase de alvenaria e 3,73% na 
fase de revestimento. 
Com o valor monetário equivalente ao total de materiais desperdiçados, invertido em 
investimentos, uma construtora poderia manter o preço final dos seus imóveis, aumentando sua 
margem de lucro. Poderia repassar o valor como redução ao preço final do irnóvel, mantendo sua 
margem de lucro, mas lançando no mercado, imóveis com mn preço menor, como uma estratégia 
competitiva. Ou ainda poderia aumentar o seu capital-de-giro, investindo um volume maior na 
obra de maneira a permitir uma entrega do imóvel a um prazo de tempo menor.
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4.2 Recomendações 
Com base no que foi lido e analisado, recomenda-se que os empresários da 
construção civil devam atentar para os seguintes aspectos: 
1. É importante que se desenvolva a qualidade da mão-de-obra na construção civil, 
através de treinamentos que conscientizem os operários sobre a importância de conter- 
se os desperdícios. 
2. Deve haver por parte dos engenheiros e mestres-de-obra, uma visão mais crítica com 
relação aos desperdícios quando no acompanhamento da obra 
3. Uma vez que se saiba do percentual desperdiçado de cada material, deve-se criar uma 
planilha de custo ideal durante o projeto, para que se possa cobrar, na prática, a 
aplicação dos custos orçados. 
Novas pesquisas podem considerar a viabilidade e o retorno fmanceiro da reciclagem 
e conseqüente uso dos materiais desperdiçados na construção civil. Apesar da heterogeneidade 
dos entulhos gerados na construção civil dificultar a reciclagem, deve-se procurar maneiras de 
facilitar a separação dos materiais desperdiçados. A reciclagem destes materiais deve ser uma 
preocupação não apenas de economistas, engenheiros, empresários e outros profissionais 
envolvidos no processo de produção, mas também de ambientalistas, preocupados com a questão 
do lixo sólido urbano.
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